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La presente investigación expone las pautas necesarias para la implementación de una 
propuesta de reforestación en las propiedades afectadas por la construcción de la línea de 
transmisión eléctrica Lindora-Parrita. La propuesta se origina como una alternativa a las 
medidas de mitigación de los impactos ambientales estipulados en el Estudio de Impacto 
Ambiental de esta obra, contribuyendo así al mejoramiento de las características paisajísticas y 
las condiciones ambientales de la fauna de la zona. 
 
Fueron identificados 37 propietarios que aceptaron 5 modelos de reforestación en los cuales se 
propone el empleo de 29 especies forestales nativas, seleccionadas conforme a las necesidades 
de los finqueros y distribuidas a lo largo de los tres estratos altitudinales presentes en el tramo. 
 
Se obtuvieron estimaciones sobre los costos a asumir por el Instituto Costarricense de 
Electricidad para la ejecución de esta propuesta en sus diferentes etapas, mediante la 
elaboración de 6 escenarios para la implementación tomando en cuenta las variables de: 
obtención de los árboles forestales a través de su producción o compra, el transporte a los 
sitios de reforestación, las actividades requeridas para su establecimiento y la consideración de 
un mantenimiento.  
 
Finalmente también se incorporó la propuesta de entregar árboles frutales injertados a cada 
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This research offers the guidelines for the implementation of a reforestation process in the 
areas affected by the construction of the electric power lines in Lindora-Parrita. The proposal 
originates as an alternative to the mitigation measures for the environmental impacts described  
in the Environmental Impact Study of the construction of the Electric Power Lines. These 
measures will contribute with the improvement of the landscape and the environment and also 
the wildlife. 
 
37 landowners within the area accepted five reforestation models. These models propose the 
use 29 native trees species. The species were chosen taking into account the needs of the 
landowners. They were distributed in the altitudinal strata present in the area.  
 
Costs estimates were calculated and they will be paid by the institution in charge of building 
the power lines (ICE acronyms in Spanish for Instituto Costaricense de Electricidad). Six 
economic scenarios were elaborated for the execution of this reforestation process. The criteria 
was the production or purchase of seedlings, transportation to the reforestation sites, activities 
for the establishment and maintenance.  
 
Finally, commercial grafted fruit trees delivery was added to the proposal as a mean to 
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Desde que fue inventada la lámpara por Thomas Edison, la energía eléctrica pasó a ser parte 
indispensable en casi todas las actividades que el hombre moderno realiza. La electricidad, 
brinda amplias comodidades en nuestra familia, la industria y todas las actividades 
económicas de un país, representando un primordial elemento de desarrollo en el ámbito 
mundial.  
 
Todo nuevo proyecto energético, ya sea plantas hidroeléctricas o líneas de transmisión; 
implican la construcción de obras ingenieriles de grandes dimensiones para su generación, 
distribución y consumo. Esto representa una elevada inversión económica pero también un 
alto costo ambiental. 
 
En Costa Rica el  responsable por el desarrollo de fuentes de producción y distribución de 
energía eléctrica es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Esta institución estatal 
cumpliendo disposiciones de la Legislación Ambiental vigente, viene elaborando Estudios de 
Impacto Ambiental (EsIA) para todos sus proyectos, así como la implementación de medidas 
de mitigación. 
 
En función con el anterior párrafo, el presente documento es una propuesta de reforestación 
para sustituir la masa forestal extraída por la construcción de la Línea de Transmisión Lindora-
Parrita, en cada una de las fincas afectadas del tramo final San Francisco de León Cortés- 
Parrita. Cumpliendo el capítulo VIII “Medidas de mitigación de la línea de transmisión”, 
punto 8.3.4  “Sustitución de la cobertura vegetal” y el punto 6. Vegetación, del Plan de 
Gestión por alteración del proyecto en el medio; plasmado en el EsIA que señala que se 
“realizará la corta de 7183 árboles y su consiguiente reposición, con la siembra de 5 por cada 
árbol cortado”  en todo la línea de transmisión Lindora-Parrita (EsIA, 2000). 
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1.1   Objetivos 
 
   General 
 
Proponer una alternativa de reforestación para sustituir la masa forestal extraída por la 
construcción de la “Línea de Transmisión Lindora-Tarbaca-Parrita” en el tramo final San 
Francisco de León Cortés-Parrita.  
 
   Específicos 
 
 Cumplir con las medidas de mitigación del Plan de Gestión por Alteración del 
Proyecto en el Medio Línea de Transmisión Lindora-Parrita (EsIA, 2000). 
 
 Establecer una alternativa que contribuya al mejoramiento del aspecto paisajístico y el 
desarrollo de la vida silvestre de las áreas afectadas por la construcción de la línea. 
 
 Proponer sistemas de reforestación específicos en cada una de las fincas interesadas, 
acorde con las características particulares del área y los intereses de los propietarios 
que asuman el modelo propuesto. 
 
 Proponer especies forestales nativas con requerimientos ambientales y características 
acorde al área de estudio y las necesidades de los propietarios. 
 
 Calcular los costos generales de implementación de la propuesta de reforestación total, 
y para cada diseño. 
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II.   REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 
A.    MARCO DE CONTEXTO HISTÓRICO 
 
2.1   Antecedentes y justificación de la línea de transmisión eléctrica Lindora-Parrita 
 
El diseño de la transmisión eléctrica en Costa Rica, se encuentra distribuida en dos circuitos de 
230 kV. y 130 kV. respectivamente. La primera, se inicia cerca de la localidad de Canoas, 
frontera con Panamá, hasta Peñas Blancas, frontera con Nicaragua y la segunda, se inicia en 
Puerto Limón extendiéndose hasta Orotina, Santa Cruz, y Carmona. Alrededor de San José se 
encuentra el Anillo Metropolitano de 138 kV. que corresponde a las subestaciones de La Caja, 
Alajuelita, Desamparados, El Este, Sabanilla y Colima  (Figura 1). 
 
El Pacífico Central, no cuenta con una línea de transmisión eléctrica (L.T.)
1
. Las localidades 
de Quepos, Parrita, Manuel Antonio y Jacó lugares turísticos de mayor crecimiento en los 
últimos años; solo son atendidas por una red de distribución eléctrica con líneas de 34.5 kV. A 
la fecha este sistema ya se encuentra saturado, por efecto de las grandes distancias existentes 
de distribución, el bajo voltaje utilizado y su alto crecimiento poblacional.  
 
Por tal razón, el establecer una alternativa de distribución energética para esta zona mediante 
la construcción de una nueva línea de transmisión (L.T. Lindora-Parrita), se proyectó 




 Convertir todo el sistema nacional de distribución a 230 kV. 
 Conectar el Norte con el Sur y 
 Atender la demanda creciente de energía eléctrica. 
                                                   
1
 Las líneas de  transmisión poseen 138 a 230 kV. Las de distribución corresponden a voltajes menores a 34.5 kV. 
2
 LUNA A. 2002 Ingeniero Civil. UEN- Transporte de Electricidad -ICE (comunicación personal) 
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Fuente: UEN-Transporte de Electricidad, software: AUTOCAD  
Figura 1  Mapa de transmisión eléctrica en Costa Rica 
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2.2   Descripción general de la línea de transmisión eléctrica Lindora-Parrita 
 
Según el EsIA 2000, elaborado para esta línea de transmisión, la obra cuenta con una longitud 
de 75,14 Km. Empieza en la localidad de Lindora para luego pasar por la localidad de 
Tarbaca, y finalmente llegar a la localidad de San Rafael en Parrita cruzando por los 
municipios de Santa Ana, Alajuela, Mora, Acosta, Aserrí, Desamparados, Cartago y Parrita. 
 
Se encuentra constituido por 4 obras ingenieriles, 2 líneas de transmisión (L.T. Lindora-
Tarbaca, L.T. Tarbaca-Parrita) y 2 subestaciones (S.B. Lindora y S.B. Parrita). En todo el 
trayecto, la línea es de doble circuito, montada en torres metálicas de tipo celosía, por la que 
recorrerán 230 kV. 
 
Las principales funciones de ésta línea de transmisión son las siguientes: 
 
 Suministrar electricidad en cantidad y confiabilidad a la región del Pacífico Central 
permitiendo su desarrollo. 
 
 Formar parte de la transmisión de la futura Planta Hidroeléctrica Pirrís de 128 MW. 
 
 Asegurar la calidad y el suministro de electricidad a la zona sur de San José y la región 
de Los Santos. 
 
 Ser el principal punto de entrada al área metropolitana de la energía transmitida por el 
Sistema de Interconexión Eléctrica  para América Central (SIEPAC). 
 
 Servir para la transmisión eléctrica de los proyectos futuros de generación que se 
desarrollen en la zona. 
 
 Constituirse en parte del anillo periférico de 230 kV. alrededor del Gran Área 
Metropolitana. 
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2.3   Área afectada por la construcción de la línea de transmisión, tramo San Francisco-
Parrita 
 
En total, en este tramo final se están construyendo 55 torres de celosía que afectan una 
superficie de 0,55 ha cada una (considerando un área de 100 m
2
 promedio por torre).  El área 
afectada por la construcción de la servidumbre
3
 es de 72 ha, considerando la longitud de la 
línea de transmisión, por 30 m de ancho del pasillo, como se resume en el siguiente cuadro. 
 




DISTANCIA # ÁREA AFECTADA (ha) 
(Km.) DE TORRES Torres Servidumbre 
San Francisco - P.H. Pirrís 14 32 0,32 42 
P.H. Pirris - SB Parrita 10 23 0,23 30 
TOTAL 24 55 0,55 72 
Fuente: EsIA, 2000 
 
 
Entre el tramo de Tarbaca-Pirrís y Pirrís-Parrita, suman un costo total de construcción
4
 de 
6.495.060 Dólares Americanos. Los mayores gastos son por el rubro de compra de materiales  
como se resume en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 2.  Costos de construcción del tramo Tarbaca Pirrís y Pirrís-Parrita 
 
RUBROS 
COSTO POR TRAMO COSTO TOTAL 
(Dólares) Tarbaca–Pirrís Pirrís-Parrita 
Materiales 2323000  667000 2990000 
Mano de Obra 1186938  345829 1532767 
Servidumbres 1548204  424088 1972292 
TOTAL 5.058.143 1.436.918  6.495.060 
Fuente: Regencia Forestal, marzo del 2002 
                                                   
3
 Pasillo en el que se elimina la masa forestal a lo largo de la línea 
4
 ACUÑA Randall, 2002. Geógrafo UEN-PYSA Costos de construcción a marzo del 2002 (Comunicación 
Escrita) 
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B.   MARCO CONCEPTUAL 
 
2.4   Características generales de una línea de transmisión eléctrica 
 
La línea de transmisión es el medio por el cual se transporta la energía eléctrica de una 
subestación a otra. Se compone básicamente de unos hilos conductores de cobre ó aluminio-
acero, agrupados en tres fases por circuito, por los cuales circula la corriente. Están apoyados 
en torres metálicas fijados al suelo por medio de cimentaciones independientes que presentan 
una alta resistencia a la acción destructiva de los agentes atmosféricos. 
 
La distancia entre torres denominada “vano”, varía dependiendo de las características del 
terreno entre los 400 a 500 metros y la catenaria
5
 no debe ser menor a 8 metros (Figura 2).  
 
Asociado al establecimiento de la línea de transmisión, se encuentra la servidumbre de paso o 
calle de seguridad. Este es un pasillo en el que se elimina la masa forestal a lo largo de la 
línea, con la finalidad de “evitar que por la proximidad entre conductores y los árboles ocurra 
un arco eléctrico
6
 y puedan producirse cortes de suministro de energía o incendios forestales” 
(ARÉVALO, J.; GARCÍA, R. 1994) (Figura 3). 
 
 
2.5   Elementos básicos de una línea de transmisión 
 
En la misma figura 2, se observa que una obra de transmisión eléctrica tipo doble circuito 




                                                   
5
 Altura mínima permitida desde el suelo hasta el primer conductor medida al centro del vano 
6
 Es el fenómeno que ocurre cuando la electricidad puede pasar de un objeto a otro por su proximidad, teniendo 





























Figura 3.  Representación de la servidumbre en una línea de transmisión eléctrica
Servidumbre 
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2.5.1   Conductores 
 
Son líneas de cables eléctricos separados de forma rígida, cada uno corresponde a una fase y 
cada tres unidades, conforman un circuito. 
 
2.5.2   Cimentaciones  
 
Corresponden a excavaciones independientes y compactadas que sostienen cada una de las 
patas de las torres. Las dimensiones de estos hoyos se encuentran en función de las 
características de la torre, la capacidad de energía a ser transportada y las características 
propias del terreno. 
 
2.5.3   Hilos de guarda 
 
Se denominan a las líneas delgadas de acero o fibra de vidrio, ubicados en los puntos más altos 
de las torres. Tienen dos funciones: transportar información y proteger contra las 
sobretensiones ocasionadas por descargas atmosféricas, actuando como pararrayos, mediante 
la disipación de la descarga al suelo. Evitando así, que caigan sobre los conductores y 
provoquen daños al resto de la infraestructura o el corte del suministro eléctrico. 
 
2.5.4   Aisladores. 
 
Son piezas de cerámica o vidrio templado que permiten mantener separadas las líneas entre sí, 
evitando que los postes contengan energía. Caso contrario, puede ocurrir la electrocución de 
una persona o un animal. 
 
2.5.5   Grapas 
 
Son unidades metálicas resistentes que sujetan los conductores al brazo de la torre. 
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2.5.6   Brazos o ménsulas 
 
Se denominan a las partes metálicas de la torre que sostienen a los cables conductores y los 
hilos de guarda. 
 
2.5.7   Cúspide 
 
Es la parte más alta de la torre donde se encuentran conectados los hilos de guarda. 
 
2.6.8   Cuerpo recto 
 
Corresponde a la estructura donde están contenidos los brazos de la torre 
 
2.5.9   Puestas a tierra 
 
Son barras de cobre o jabalinas ubicadas en las patas de las torres. Tienen como principal 
función, trasladar al suelo las descargas eléctricas producidas por rayos y que inicialmente 
fueron absorbidas por los cables de tierra. 
 
 
2.6   Impactos ambientales ocasionados por una línea de transmisión 
 
Con el establecimiento de una obra de esta naturaleza se provocan impactos variables en el 
medio ambiente, ya sean positivos o negativos en función del valor paisajístico, económico o 
ecológico de la zona atravesada y su fragilidad. Algunos de los elementos en términos 






2.6.1   En el suelo 
 
La remoción de la cobertura vegetal por la apertura de la servidumbre, vías de acceso, 
instalación de las torres, la circulación de maquinaria y el equipo pesado coadyuvan a que se 
produzcan procesos erosivos por el impacto directo de las gotas de lluvia y la acción del viento 
en los terrenos descubiertos (RIBEIRO, O. R.; SCARAMBONE, A. 1998). (Figura 4) 
 
2.6.2   La vegetación 
 
Debido a la construcción de la zona de protección de la línea (servidumbre de 30 m de ancho), 
se elimina todos los árboles presentes en el tramo que representen peligro para la línea de 
transmisión. La magnitud del impacto se encuentra en función del valor ecológico y botánico 
de las especies afectadas y de la superficie descubierta (ARÉVALO, J. 1994). (Figura 5)  
 
2.6.3   Sobre la avifauna 
 
Las torres y los cables se convierten en elementos de reposo, posaderos e incluso lugar para la 
construcción de nidos para las aves. También pueden provocar su muerte por colisión o 
electrocución o incluso, interferir el vuelo normal de especies migratorias (ESTACIÓN 
BIOLÓGICA DE DOÑANA, 1995). 
 
2.6.4   Sobre el paisaje 
 
Se cambian las particularidades originales del paisaje por la introducción de elementos que no 
coinciden con las características visuales del entorno. La magnitud del impacto producido está 
determinada por la calidad del ambiente original, los detalles del nuevo elemento a instalar 




























Figura 5.  Corta de árboles en la servidumbre   
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2.6.5   Limitación para la construcción de otras obras. 
 
Por norma y seguridad vigentes, no se permite que se realice construcciones dentro la 
servidumbre, lo que limita el desarrollo urbanístico, el deportivo u otras actividades que 
impliquen infraestructuras.  
 
2.6.6   Sobre la salud humana 
 
La actuación como pararrayos de las estructuras de soporte, es considerada por algunos 
autores como beneficiosa, por impedir que las descargas atmosféricas caigan sobre otras 
infraestructuras de interés. Así también, se corren riesgos por descargas eléctricas parciales 
sobre las personas u objetos que se encuentren situados debajo de la línea, en presencia de 
gotículas de agua o partículas de tierra (SOIBELSON, 1982).  
 
Como la corriente eléctrica genera campos electromagnéticos (CEM), fenómeno físico, podría 
producir efectos biológicos sobre los seres vivos expuestos a él, determinados por el tiempo de 
exposición y la frecuencia; pero todavía no existe una investigación que compruebe de manera 
determinante los efectos dañinos sobre el organismo o su relación con problemas de algún tipo 
de cáncer (MORALES, 1995) 
 
2.6.7   Sobre la socioeconomía de la zona 
 
Se logra un incremento de empleos en las localidades cercanas, sobre todo durante la fase de 
construcción de la línea de transmisión. Se mejora la accesibilidad y se favorece la 
comunicación vial de los núcleos rurales por la apertura de los caminos. También se cambia el 
valor de los terrenos circundantes
7
 y se reducen los recursos productivos afectados por la 
servidumbre (PÉREZ, A.; BUENO, A.; PALACIOS, M. 1994). 
 
                                                   
7
 Puede ocurrir un incremento del valor del terreno por la presencia de un camino o disminuir por la presencia de 
una torre. 
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2.7    Medidas de mitigación aplicadas en una línea de transmisión 
 
2.7.1   Reducción o ampliación del ancho de la servidumbre 
 
Tradicionalmente la construcción de una faja de seguridad en todo el tramo de la línea de 
transmisión es de ancho constante. Nuevas experiencias sugieren, que el ancho de las calles se 
ajuste a las características del sitio y las formaciones vegetales presentes; como resultado se 
obtiene anchos variables que toman en cuenta la capacidad de crecimiento de la masa vegetal.  
 
2.7.2   Diseño y trazado de rutas previas 
 
Es recomendable que los accesos se adapten al terreno, siguiendo las curvas de nivel, evitando 
grandes y costosos movimientos de tierra. Se deben buscar zonas agrícolas de menor 
productividad, áreas abiertas o abandonadas, no atravesar zonas densamente arboladas y evitar 
zonas de alto interés ecológico como las áreas protegidas (Figura 6). 
 
2.7.3   Diseño de las torres 
 
Se prefiere el uso de patas desiguales para que se adapten al relieve en terrenos con pendientes 
o topografía irregular, reduciendo así movimientos de tierra innecesarios. 
 
La colocación de torres de mayor altura, constituye una buena opción en aquellos lugares con 
masas forestales de alto valor ecológico. Permite que los conductores en su punto más bajo, se 
encuentren a varios metros  por encima del arbolado y no involucren un riesgo para ambos. 
Otra buena alternativa es el empleo de apoyos tubulares, que tienen un área de ocupación de 5 
m
2
 aproximadamente, produciendo menor impacto en el paisaje comparado contra una torre 
metálica que ocupa de 100 m
2






















Figura 6.  Instalación de torres en áreas despejadas 
 
Figura 7.  Torres tubulares de menor impacto (5 m
2
) utilizadas en 
Bolivia-Suramérica  
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2.7.4   Corta selectiva del arbolado 
 
Talar lo estrictamente imprescindible, valorando el desarrollo máximo de cada especie 
presente en la servidumbre. Es recomendable considerar la especie, la distancia del árbol al 
vano, el número de individuos por clase diamétrica, la inflamabilidad de las especies, el 
volumen por especie y clase diamétrica. La relación de árbol a cortar por vano está 
determinada sobre todo por las características topográficas del área (Figura 8). 
 
Se sugiere “mantener al máximo la capa herbácea y arbustiva en las zonas afectadas por las 
obras, así como establecer una cubierta vegetal, con especies que no afecten la seguridad de la 
línea” (PÉREZ, A.; BUENO, A.; PALACIOS, M. 1994). 
 
2.7.5   Señalización de cables 
 
Una buena iniciativa que hoy en día se efectúa es el uso de señalizaciones como espirales de 
PVC, esferas y otros artefactos que son llamados “salva pájaros”. Están instalados en los 
cables de tierra, permitiendo que sean más visibles para las aves y así estas, tengan mayores 
posibilidades de modificar su trayectoria evitando colisionar. 
 
2.7.6   Tendido de cables 
 
Con la ayuda de un helicóptero de aeromodelismo, se puede tender los cables conductores y  
evitar un impacto directo sobre la cobertura vegetal. También es utilizado para el cruce de un 
desfiladero o un valle profundo. 
 
En Costa Rica la estrategia que se viene realizando para el tendido de cables varía desde el uso 
convencional de un helicóptero, hasta el empleo de un cañón rudimentario que dispara una 
línea guía que permite su tendido.
8
 (Figura 9 y 10) 
                                                   
8
 VALVERDE, R Geólogo. Gestión Ambiental para Telecomunicaciones-ICE  (comunicación personal). 
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AUTOCAD   























Figura 10.  Transporte de torres con helicóptero 
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2.7.7   Capacitación del personal 
 
Toda empresa dedicada al sector energético en las áreas de generación, transporte y 
distribución, debe capacitar a sus técnicos en temas ambientales, para una mejor planificación 
y ejecución de trabajos (GRACIA, S.; ORDÓÑEZ, F. 1994).  
 
2.7.8   Revegetación 
 
Se identifican zonas con mayor impacto por erosión. En ella se procede a la siembra de 




2.8   La reforestación, alternativa para la mitigación de impactos 
 
Anteriormente se señaló que la cobertura arbórea presente en la servidumbre y los sitios de 
torres, es removida por todas las actividades que se llevan a cabo durante la fase de 
construcción de una línea de transmisión. 
 
Como una medida de mitigación se debe proceder a la restauración mínima del área afectada a 
través de la plantación de árboles y arbustos nativos, con el fin de facilitar el proceso de 
sucesión y recuperación de la cobertura vegetal original. Caso contrario, se corre el riesgo de 
que se produzcan efectos negativos (erosión, compactación, lavado de nutrimentos, 
escorrentía, etc.); que se intensificarán con la presencia de altas pendientes, fuertes vientos y 
actividades de sobre pastoreo. 
 
Es de esta manera que el EsIA, señala que al efectuar la corta de árboles, también tiene que 
realizarse su reposición con la siembra de 5 por cada árbol cortado en todo la línea de 
transmisión Lindora-Parrita (EsIA, 2000). 
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La reposición vegetal, produce efectos positivos tanto para el propietario como para el 
ambiente en general que a continuación se señalan: 
 
a. Abastecimiento de productos forestales: el repoblamiento forestal con especies 
comerciales constituye una buena oportunidad para percibir ingresos por concepto de 
venta de madera, leña, carbón o extractivos. 
 
b. Recuperación de suelos degradados: permite aumentar el proceso de reciclaje de 
nutrimentos y con ello, también se favorece las características físicas del suelo 
(drenaje, profundidad, porosidad, aumento de la materia orgánica, etc.). 
 
c. Reducción de los procesos erosivos: a través de la protección y fijación del suelo por 
las raíces de los árboles establecidas, impidiendo su lavado y la consiguiente 
sedimentación. 
 
d. Protección contra el viento: disminuyen la velocidad del viento, evitando el daño de 
superficies cultivos agrícolas y un aumento en la erosión eólica. 
 
e. Amortiguador del efecto invernadero: a través de la fijación o captura de dióxido de 
carbono (CO2) y otros contaminantes de la atmósfera. 
 
f. Hábitat para la fauna silvestre: constituye un lugar para la protección, alimentación, 
sitios de procreación o nidificación y desarrollo de una mayor diversidad de especies 
animales. 
 
Por tanto, la inversión para el establecimiento de una masa forestal tiene que ser desde una 
perspectiva más amplia e integral; tomando en cuenta todos los beneficios y servicios 
ambientales de la reforestación. 
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3.1   Descripción general del área de estudio. 
 
Este trabajo fue realizado en el último tramo San Francisco-Parrita de la línea de transmisión 
Lindora-Parrita, dentro el área de influencia
9
 establecida en el Estudio de Impacto Ambiental y 
a lo largo de toda la línea con una longitud aproximada de 24 Km. 
 
Empieza en San Francisco de León Cortés, que pertenece al distrito No 3 (Llano Bonito), 
cantón N
o
 20 (León Cortés) de la provincia de San José. Atraviesa las localidades de Parritilla, 
luego el Alto de la Araña, los Altos de Aguacate, Bijagual y El Carmen
10
, hasta llegar 
finalmente a la localidad de San Rafael Norte
11
, que pertenece al cantón No 9 (Parrita) de la 
provincia de Puntarenas (Anexo 1). 
 
3.2   Levantamiento y procesamiento de datos de campo 
 
3.2.1   Estratificación de la línea de transmisión tramo San Francisco-Parrita 
 
Se procedió a la estratificación del tramo final de la línea de transmisión, San Francisco de 
León Cortés-Parrita en tres estratos, siguiendo un patrón altitudinal cada 700 metros. El 
propósito fue facilitar la identificación de especies forestales y frutales, que se desarrollen o 
posean requerimientos altitudinales de crecimiento acorde a esta estratificación.  
 
                                                   
9
 Faja de 750 m a cada lado de la línea de transmisión, en el que se establece efectuar medidas de mitigación. 
10
 Ubicación la construcción de la casa de máquinas y el túnel del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís (PH-Pirrís). 
11
 Ubicación de la subestación Parrita (ST-Parrita). 
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El primer estrato, se encuentra comprendido desde el nivel del mar hasta los 700 msnm; el 
segundo corresponde desde los 700 hasta los 1500 msnm y finalmente el tercer estrato 
comprende por encima de los 1500 msnm. 
 
 
3.2.2   Ubicación de propietarios afectados por la línea de transmisión 
 
Se utilizó un listado de dueños de las fincas afectadas por la construcción de la línea de 
transmisión durante el establecimiento de torres, apertura de los caminos de acceso y las 
servidumbres; proporcionado por el ingeniero Rosales
12
. Se consideró a los dueños, a partir de 
la señora Olga Espinoza de Camacho (San Francisco) hasta la propiedad del señor Víctor 
Fallas Solís al final de la línea de transmisión, en San Rafael Norte. 
 
Mediante visitas domiciliarias, se les informó sobre la propuesta para reforestar en sus predios, 
como medida de mitigación y compromiso ambiental del ICE al momento de la construcción 
de la línea de transmisión Lindora-Parrita. Se procedió a levantar la información utilizando un 
formulario de entrevista (Anexo 2). 
 
 
3.2.3   Elaboración de modelos de reforestación 
 
Inicialmente se consideraron 4 diseños o modelos de establecimiento de árboles forestales. 
Luego fueron propuestos a cada finca afectada para su consideración, acorde a las 
características de la zona y las posibilidades de superficie del propietario como se resume en el 





                                                   
12
 ROSALES, Wagner 2002. Ingeniero Forestal. Recursos Forestales-ICE (Comunicación escrita). 
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Cuadro 3.  Modelos de reforestación propuestos para las fincas afectadas 
 




En superficies > a 300 m
2
 
Con una o varias especies 
(mixtas) 
En áreas de potreros, 
pastos o delimitación de 
propiedades 
Asociados a cultivos 
agrícolas 
Para nacientes y áreas 
con problemas erosivos 
 
 
3.2.4   Búsqueda y selección de árboles forestales y frutales 
 
Se recopiló información de especies forestales nativas, con un rango altitudinal de crecimiento 
y desarrollo acorde a la estratificación del tramo San Francisco-Parrita. Además se consideró 
los árboles que los propietarios sugirieron para su empleo en la reforestación. 
 
Estas especies, no fueron escogidas exclusivamente por razones económicas (madera); si no 
también por brindar otros beneficios como belleza escénica (ornamentales), ofrecer 
protección, reposo y alimento para la fauna; además proteger áreas susceptibles (nacientes), y 
servir de barrera para procesos erosivos o la extracción de sustancias medicinales. 
 
Además, de las especies forestales propuestas para la realización de la reforestación, se 
consideró la posibilidad de incluir árboles frutales. 
 
3.2.5   Negociación de las áreas a reforestar 
 
Se solicitó a los propietarios interesados en reforestar, que cada uno de los sitios donde se 
plantarán los árboles; con el objetivo de favorecer el transporte de éstas y las labores de 
establecimiento, posean dos características: 
 
a. Accesibilidad: que los sitios se encuentren relativamente cercanos, o posean un 
camino de acceso en buenas condiciones.  
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b. Topografía: no muy pronunciadas o empinadas. Solo es considerado fuertes 
pendientes en caso de protección de nacientes. 
 
Se consideró un área máxima a reforestar de 1,5 ha por cada propietario, con ello se pretendió 
cubrir una superficie equivalente al área afectada por la construcción de la servidumbre en el 
último tramo de la línea de transmisión (72 ha). 
 
Cada uno de los sitios fueron luego ubicados en un mapa, para determinar cuantos se 
encuentran dentro la faja de influencia del proyecto. 
 
 
3.2.6   Identificación de áreas específicas con problemas erosivos graves 
 
Se identificaron mediante el recorrido del tramo, áreas específicas con grandes problemas de 
erosión debido a la instalación de las torres y/o la construcción de los caminos de acceso. En 
estas superficies afectadas, se propone efectuar acciones de mitigación de los procesos 
erosivos que estén ocurriendo. 
 
 
3.2.7   Estimación de costos generales para la propuesta de reforestación 
 
3.2.7.1   Adquisición de árboles forestales y frutales 
 
La obtención de árboles puede efectuarse, mediante la producción en viveros del Instituto 
Costarricense de Electricidad o la compra en el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú. 
 
En la primera opción el vivero de La Garita, propiedad del ICE, no cuenta con costos oficiales 
de producción de los árboles forestales que produce. Por tanto solo se efectuaron los cálculos 
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para la cantidad total de árboles a requerir en la reforestación, considerando un costo estimado 
de 80 Colones/planta
13




En la segunda opción, el precio de cualquier especie forestal en el Centro Agrícola Cantonal 
de Tarrazú es de 120 Colones (0,34 Dólares). Mientras las especies frutales por ser injertadas 
tienen un costo de 800 Colones/planta.
15
  equivalente a 2,25 Dólares. 
 
De esta manera, se estableció que por cada 15 árboles forestales que los propietarios accedan a 
reforestar se les pueda obsequiar como máximo un solo árbol frutal. 
 
 
3.2.7.2   Transporte de árboles forestales y frutales 
 
Si se producen los árboles forestales en La Garita, se tendría que transportar primeramente a 
un centro de acopio y luego a los sitios de reforestación. En caso de proceder a la compra de 
árboles al Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, los árboles forestales y frutales tendrían que  
ser trasladas desde este Centro, a los sitios de reforestación en vehículos de propiedad del ICE. 
 
Para efectuar los cálculos de costos de transporte se tomó en cuenta el consumo de 
combustible efectuado en un día por un vehículo del ICE (equivalente a un jornal). El 
recorrido se realizó desde las instalaciones del Instituto Costarricense de Electricidad en San 
José, hasta llegar a la localidad de San Rafael Norte de Parrita siguiendo el trazo de la línea de 
transmisión. 
 
Las características del vehículo que podría emplearse para el traslado de árboles, se detallan en 
el Anexo 3. 
                                                   
13
 HERNÁNDEZ, Omar. 2002 Ingeniero Forestal. Recursos Forestales-ICE (Comunicación personal).  
14
 Tipo de cambio: 355,61 Colones por 1 Dólares Americanos al 27/05/02. 
15
 CORDERO, Francisco. 2002 Administrador del Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú Tarrazú (Comunicación 
personal) 
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3.2.7.3   Actividades de establecimiento de los árboles forestales  
 
Los costos de cada una de las actividades de establecimiento (producción, transporte, siembra, 
chapea, etc.) para cada una de las etapas de implementación de la propuesta de reforestación, 
fueron calculados con base en los datos referenciales de los rendimientos en jornales para 
plantaciones de árboles en bloque y en línea para el Pacífico Central
16
 (Apéndice 1). 
 
Estos rendimientos, consideran el establecimiento de 1111 árboles por hectárea utilizando un 
distanciamiento de 3x3m y un diseño cuadrangular.  
 
Para efecto de este trabajo, se tomó en cuenta el costo del jornal pagado en el ICE que es de 
3798 Colones (10,68 Dólares Americanos). El requerimiento de 1283 árboles por hectárea con 
un distanciamiento de 3x3m, diseño “pata de gallo” (para árboles en bloque), y 500 árboles 
por kilómetro con un distanciamiento cada 2 metros (para árboles en línea). Luego se procedió 










D1 = densidad de 1111 árboles/ha (cuadrangular) 
D2 = densidad de 1283 árboles/ha (pata de gallo) 
J1 = jornales utilizados para 1111 árboles/ha (chapea, siembra, rodajea, etc.) 
J2 = jornales  requeridos para 1283 árboles/ha. 
                                                   
16
 GÓMEZ, M.; REICHE C. 1996 Costos de Establecimiento y Manejo de Plantaciones Forestales y Sistemas 
Agroforestales” CATIE. Turrialba, Costa Rica. p. 16-22. 
J2 = D2 x ( J1 / D1)  
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J = cantidad de jornales requeridos para un determinado número de árboles 
n = número de árboles a sembrar  
J2 = jornales requeridos para 1283 árboles 
D2 = densidad de 1283 árboles/ha (pata de gallo). 
 
 






J = cantidad de jornales requeridos para un determinado número de árboles utilizando 
un distanciamiento cada 2 m 
N = 500 árboles plantados en un kilómetro utilizando un distanciamiento cada 2 m 
J2 = jornales requeridos para la plantación de 665 árboles/Km. 







J = n x ( J2 / D2)  
J = N x ( J2 / n)  
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3.2.7.4   Compra y entrega de fertilizantes e insecticidas  
 
Se propone que al momento de la siembra de los arbolitos se emplee fertilizante. El objetivo es 
favorecer el establecimiento y sobrevivencia de los árboles. De la misma manera, se plantea la 
entrega de insecticida para el control de zompopas (Atta sp.) para que cada finquero que 
acepte reforestar, se encargue de efectuar esta labor.  
 
Por tal motivo, mediante comunicación telefónica, se contactó a trabajadores de 
COOPEPURISCAL para obtener los precios referenciales de fertilizantes e insecticida para el 
combate de zompopas (Atta sp.). A continuación se detallan los insumos elegidos para su uso 
durante la implementación de este documento: 
 
 
a. MIRECK, insecticida  para control de zompopas (Atta sp.) 
 





b. Fertilizante NPK-12-24-12 
 




3.2.7.5   Elaboración de escenarios económicos para la reforestación  
 
Se plantean 6 escenarios económicos, en caso de proceder a la compra de los árboles forestales 
y frutales en el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú o la producción de los árboles forestales 
en los viveros del ICE. 
 
                                                   
17
 Tipo de cambio: 355,61 Colones por cada Dólar Americano al 27/05/02. 
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El objetivo es comparar cada uno de ellos y así determinar la opción más favorable para 
realizar la reforestación, siendo el Instituto Costarricense el responsable de su 
implementación. 
 
En cada uno de ellos, se efectuaron los cálculos de implementación, considerando la 
adquisición de los árboles forestales y frutales, su transporte, el costo de su establecimiento 










4.1   Estratificación y descripción de aspectos biofísicos del área de estudio 
 
Existe una diferencia altitudinal a lo largo del tramo San Francisco-Parrita desde los 2200 
msnm (Alto de la Araña) hasta los 30 msnm en la costa pacífica de Parrita. Esto permitió la 
división del tramo en tres estratos como se observa en el siguiente cuadro 
 
 





Bajo 30 a 700 
Medio 700 a 1500 
Alto  > 1500 
 
 
4.1.1   Estrato bajo (30 a 700 msnm) 
 
Según el mapa altitudinal elaborado, este tramo está comprendido por la localidad de San 
Rafael Norte hasta Parrita en la costa del Pacífico, con una diferencia altitudinal desde los 30 
hasta los 700 m (Anexo 4). 
 
Corresponde a una zona de transición climática y vegetal. Presenta un relieve topográfico 
irregular en la parte alta con pendientes de 30 a 60 %; mientras en la parte más baja el relieve 
es más regular hasta llegar a la costa con pendientes menores al 15% (Anexo 5).  
 
Según el mapa de suelos, en este estrato los suelos corresponden al tipo Typic Tropohumult 
principalmente. (Anexo 6).  
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La clasificación de la zona de vida para este tramo, corresponde a un bosque muy húmedo 
tropical (bmh-T) (Anexo 7).  
 
La vegetación es mucho más abundante que en los anteriores dos estratos, por la presencia de 
clima más caliente y húmedo sobre todo en invierno. Entre las especies que más sobresalen en 
este estrato, se encuentran el surá, (Terminalia amazonia), cedro amargo (Cedrela odorata), y 
el gallinazo (Jacaranda copaia). 
 
Los cauces de agua más importantes que se encuentran en el sector son el Río Seco, que tiene 
la particularidad de movilizarse entre aluviones
18
, el Pocarito, y el Valeria (Anexo 8). 
 
Según el mapa de capacidad de uso, las tierras en este estrato son aptas para la producción 
forestal, cultivos agrícolas y pastos para la crianza de ganado (Anexo 9). 
 
En la figura 11 se observa con línea azul, que la línea de transmisión se encuentra muy cerca 
de la costa de pacífico (Parrita). La actividad predominante es el cultivo de la palma africana 
seguido de la ganadería, con la presencia de pequeñas plantaciones de teca y melina.  
 
La subestación de Parrita, punto final de la línea de transmisión Lindora-Parrita, se está 
construyendo en esta zona. 
 
 
4.1.2   Estrato medio (700 a 1500 msnm) 
 
Está conformada por la localidad del Alto de Aguacate, Bijagual hasta El Carmen. Presenta 
una diferencia altitudinal desde los 700 hasta los 1500 msnm (Anexo 4). Tiene una topografía 
montañosa, pero con presencia de valles (Figura 12).  
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Figura 11.  Construcción de la línea de transmisión en el estrato bajo, localidad de San Rafael Norte de Parrita 
 
 
PANAVUE IMAGEASSEMBLER  
Figura 12.  Construcción de la línea de transmisión en el estrato medio, localidades de Bijagual y El Carmen 
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Las pendientes varían en la parte alta desde 30% a 60%, las partes bajas desde 15 hasta 30%; y 
con suelos que se caracterizan por pertenecer al tipo Ustic Haplohumult (Anexo 5 y 6). 
 
Las localidades del Alto de Aguacate y Bijagual, pertenecen a la clasificación de Bosque 
Pluvial Premontano (bp-P). El Carmen corresponde a bosque muy húmedo transición a basal 
(bmh-P) (Anexo 7).  
 
El río Pirrís es el más significativo en este tramo. Las nacientes de la zona alta, convergen sus 
aguas a este torrente, convirtiéndolo en un cauce de amplio caudal y por ello sólo puede 
cruzarse en época de verano (Anexo 8). 
 
La vegetación en esta zona se caracteriza por tener una mayor diversidad de especies, de flora 
y fauna en comparación con el estrato alto. Pero a pesar de existir claros en los que se siembra 
pasto para el ganado, todavía existen zonas boscosas donde la especie forestal que más 
sobresale por su gran tamaño, es el espavel (Anacardium excelsum) (Figura 13). 
 
Según el mapa de uso de suelo, las tierras en este estrato son aptas para la producción forestal, 
la preservación de la flora y fauna o para la protección de la recarga acuífera (Anexo 9). 
 
En la actualidad las principales actividades económicas que se desarrollan en esta zona son la 
ganadería y la agricultura. Los cultivos más comunes son el café, yuca, aguacates y plátano; 
asimismo existen plantaciones de especies forestales como la teca, el surá, jaúl, y cipreses. 
 
 
4.1.3   Estrato alto (> 1500 msnm) 
 
Se encuentra conformada por San Francisco, la localidad de Parritilla y el Alto de la Araña. 
Presenta una diferencia altitudinal desde los 1520 msnm (iglesia de Parritilla) hasta los 2200 
msnm (Alto de la Araña) (Anexo 4). 
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El relieve topográfico en su mayoría es montañoso, con fuertes pendientes desde 60% hasta 
mayores a 75%; pero también existen pequeñas superficies de valles con pendientes desde 15 
hasta 30% (Anexo 5). 
 
Está principalmente formado por suelos del tipo Ustic Haplohumult con una pequeña 
influencia en la localidad de Parritilla, del suelo tipo Fluvaquentic Eutropept (Anexo 6). La 
vegetación predominante son parches de bosque remanente de encinos, asociados a epifitas y 
orquídeas, típico en lugares con presencia de neblinas. 
 
Se atraviesan 2 tipos de zona de vida según la clasificación de HOLDRIGE. San Francisco, se 
encuentra clasificado como bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB). Parritilla y el Alto 
de La Araña, pertenecen a un bosque pluvial montano bajo (bp-MB) (Anexo 7).  
 
La línea de transmisión, se encuentra principalmente dentro la cuenca del río Pirrís. Atraviesa 
sus principales nacientes en la localidad de Parritilla (quebrada Las Delicias), seguido de la 
naciente del río La Dicha en los Altos de la Araña (Anexo 8). 
 
Según el mapa uso de suelo, la mayor parte estas tierras son aptas para la producción forestal, 
para la preservación de la flora y fauna o para la protección de la recarga acuífera (Anexo 9). 
 
La principal actividad en este estrato es la ganadería. La siembra del café, es efectuada sobre 
todo en pequeñas áreas específicas. Anteriormente, toda esta zona estaba cubierta de bosques 
de encinos (Quercus spp.) pero fueron casi totalmente eliminados para dar paso a las 
actividades agrícolas (Figura 14). 
 
En el cuadro 5, se resume las características de los tres estratos presentes de la línea de 
transmisión Lindora-Parrita, tramo final San Francisco-Parrita. 
 
En los anexos 10 y 11, se detallan los tipos de zonas de vida y capacidad de uso presentes a lo 
largo de la línea de transmisión Lindora-Parrita, tramo final San Francisco-Parrita.
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Figura 14.  Construcción de la línea de transmisión en el estrato alto, localidades de Parritilla, Cerro Dragón y El 
Alto de La Araña 
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Cuadro 5  Resumen de las características biofísicas presentes en el tramo San Francisco-Parrita 
 
 
ESTRATO       
(msnm) 
LOCALIDAD 
CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS  








Irregular en la parte 
alta con pendientes 
de 30 a 60 %. La 
mayor parte 
corresponde a un 
relieve regular 





Típico de bosque 
tropical, con especies 
como el sura, cedro 
amargo, y el 
gallinazo. 
Río Seco, el 
Pocarito, y el 
Valeria. 
Producción forestal, 
cultivos o pastos para 
la crianza de ganado  
cultivo de la palma 
africana seguido de 
la ganadería y 
pequeñas 
plantaciones de teca 
y melina.  




Bijagual y El 
Carmen 
Todavía montañoso, 
con pendientes desde 
los 30 a 60% y en las 




Los Altos de 
Aguacate y Bijagual, 
pertenece a bp-P. El 
Carmen a bmh-P∆.  
Mayor diversidad de 
especies, de flora y 
fauna. El árbol más 
sobresaliente es el 
espavel. 
El río Pirrís solo 
se cruza en época 
de verano. 
Producción forestal, 
preservación de la 
flora y fauna 





plantaciones de teca, 
el sura, jaúl, y 
cipreses. 








desde 60% hasta 
mayores a 75%. 
Tipo Ustic 
Haplohumult 








MB. Parritilla y el 
Alto de La Araña a 
bp-MB.  
Parches de bosque de 
encinos, asociado a 
epifitas y orquídeas. 
Nacientes del río 
Pirrís, seguido de 
la naciente del río 
La Dicha 
Tierras aptas para la 
producción forestal, 
para la preservación 
de la flora y fauna o 
para la protección de 
la recarga acuífera  
La principal 
actividad es la 
ganadería. La 
siembra del café, es 
efectuada sobre todo 
en pequeñas áreas 
específicas.  
Fuente: Mapa Base de Costa Rica, escala 1:50.000 IGM. 
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4.2   Propietarios afectados dentro el tramo San Francisco-Parrita 
 
Se identificaron en total 50 propietarios afectados por la construcción de la línea de 
transmisión eléctrica Lindora-Parrita a lo largo del tramo San Francisco-Parrita (Anexo 12). 
 
De estos, 43 finqueros (86%) pudieron ser contactados y entrevistados y solo 7 (14%) no 








EXCEL     
 




Las personas no contactadas, se debió a que no se tuvo suficiente información sobre la 
ubicación de la vivienda, o al momento de efectuar la visita no se encontraban en su 
propiedad. 
 
No se tomó en cuenta al señor Víctor Mariano Moreno, tramo San Francisco-Pirrís, por que ya 
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  SOLANO, Laura 2001 Propuesta de reforestación, tramo Tarbaca-San Francisco. 
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En total, de las 50 personas a lo largo de este tramo final, 37 propietarios (74 %), desean que 
se reforeste en sus fincas asumiendo un modelo específico y 6 (12%) no tienen campo para 
reforestar como se resume en el siguiente cuadro. 
 





Quieren reforestar en sus fincas 37 74 
No tienen campo para reforestar 6 12 
No ubicados 7 14 




A cada uno de los sitios a reforestar se les asignó un número acorde al listado de propietarios 
del anexo 12 y luego fueron ubicados estos en un mapa. Así también aquellos propietarios que 
no tuvieron campo para reforestar se encuentran ubicados por que sus fincas se encuentran 
cercanas a la línea (Anexo 13). 
 
Como resultado se tiene que la mayor parte de los sitios se encuentran dentro el corredor de 
influencia determinado para toda la línea de transmisión y solo 6 se encuentran fuera. 
 
Esto determina que el corredor de influencia establecida, es lo suficientemente ancho para esta 
línea, por que las medidas de mitigación como corresponde en este caso a la reforestación se 
encuentran comprendidas dentro los 1,5 Km. del corredor.  
  
Los números 9, 13, 18, 21, 30,43 y 47; que no aparecen en el mapa, corresponden a los 






4.3   Modelos de reforestación propuestos para cada finca 
 
4.3.1   Plantación en bloque 
 
Este modelo está dirigido a aquellos propietarios que cuentan con áreas disponibles para su 




El diseño de siembra a utilizar es “pata de gallo o tres bolillo” preferiblemente, cuando se 
quiere reforestar en laderas (para disminuir procesos erosivos). También para obtener con 
fines paisajísticos, un alineamiento perfecto desde cualquier punto de visualización. 
 
Se puede emplear una combinación de varias (reforestación mixta) o solo una especie como se 
observa en las figuras 15 y 16. La primera es la más recomendable, por ofrecer mayores 
beneficios para la restauración de la fauna silvestre. 
 
 
4.3.2   Árboles en línea 
 
Está dirigido a propietarios con superficies pequeñas o que se dediquen a la ganadería. Radica 
en la plantación de árboles en forma lineal utilizando una o la intercalación de varias especies 
y un distanciamiento cada 2 m como se observa en las figuras 17 y 18.  
 
El objetivo es proteger y delimitar propiedades (cercas vivas o árboles en linderos), así  
también los árboles posteriormente, pueden brindar forraje y leña si se manejan 


































4.3.3   Árboles entre cultivos 
 
Este modelo es para aquellos propietarios que se dedican a la agricultura preferiblemente. El 
propósito es el de establecer un sistema agroforestal mediante la siembra de árboles forestales 
dentro de los cultivos agrícolas y así favorecer su desarrollo. 
 
El distanciamiento mínimo recomendable entre árboles es de 6 m. Una longitud menor, podría 




4.3.4   Árboles para protección 
 
El objetivo de este modelo es la protección de áreas específicas con problemas de erosión a 
través de la siembra de árboles o arbustos de rápido crecimiento. También se puede  aplicar 
para la protección de una naciente  cuando el propietario lo sugiera. Se recomienda 
diversificar las especies que serán empleadas, para beneficiar la fauna asociada a las nacientes.  
 
El diseño de siembra recomendado es del tipo “pata de gallo o tres bolillo” por que la 
topografía irregular presente en nacientes, son más susceptibles a deslizamientos y la erosión.  
 
Por otra parte, también con este modelo se favorecerá a que la materia orgánica producida 
cuando los árboles se encuentren de gran tamaño, se quede en la plantación y no se acumule 



























POWER POINT   
 








































4.4   Relación entre propietarios y los modelos de reforestación planteados 
 
Según las entrevistas efectuadas en todo el tramo, la mayoría de los propietarios (46 %), 
prefieren el establecimiento de cercas vivas (Anexo 14). 
 
El segundo modelo más aceptado son los bloques heterogéneos con 14 propietarios (38 %). 
Sólo 2 propietarios (5 %) están dispuestos a sembrar árboles dentro de sus cultivos de café 






















EXCEL   
 
Figura 21.  Número de propietarios según diseño de reforestación 
 
 
Esto demuestra que el cultivo del café por la situación actual, ya no es prioritario para los 
propietarios de la zona y la reforestación con especies forestales es una alternativa económica 
aceptable. A pesar de que los productos a obtenerse como la madera de estos modelos de 




4.5   Especies arbóreas a ser empleadas en la propuesta de reforestación 
 
4.5.1   Forestales 
 
Se proponen 29 especies forestales nativas con un rango altitudinal de crecimiento y desarrollo 
acorde a la estratificación efectuada del tramo San Francisco-Parrita. 
 
De estas especies, 5 poseen un rango de crecimiento exclusivo del estrato alto, 16 están 
distribuidos tanto en el estrato alto como en el estrato medio y 8 árboles forestales son 
característicos del estrato bajo como se observa en el cuadro 7. 
 
La mayor parte de estas especies nativas tienen valor comercial porque su madera se emplea 
en la fabricación de muebles de buena a mediana calidad o para la fabricación de herramientas 
agrícolas; entre estas especies podemos citar el ronrón (Astronium graveolens), el manu (Vitex 
cooperi), y el cristóbal (Platymiscium pinnatum). 
 
Por otro lado, varios de estos árboles forestales recientemente están cobrando cada ves más 
importancia. Una de las razones se debe a que se puede efectuar la extracción de sustancias 
medicinales que son utilizadas para el tratamiento de dolencias, ejemplo de ello es el colpalchi 
(Croton niveus).  
 
Otro de los motivos muy importantes, es que los frutos o las semillas de algunas especies 
sirven de alimento para aves y mamíferos que habitan en los alrededores. Los ejemplos más 
sobresalientes y que son conocidos por los habitantes de la región de Los Santos, son el árbol 
llamado dama (Citharexylum donnell-smithii) y el quizarrá (Nectandra nítida), este ultimo 
produce frutos para la alimentación de los quetzales. 
 
Las características de cada una de las 29 especies forestales nativas para su empleo en la 
propuesta de reforestación, se resume en el anexo 15. 
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Cuadro 7.  Especies forestales recomendadas para los tres tipos de estratos 
 
Nombre Científico Nombre Común Familia 
ESTRATOS (msnm) 
> 1500  700-1500 30-700 
Terminalia amazonia AMARILLÓN Lecythidaceae  ====== ====== 
Cassia grandis CARAO 
Fabaceae-
Caesalpinaceae 
 ======  
Cedrela odorata CEDRO AMARGO Meliaceae   ====== 
Cedrela tonduzii CEDRO DULCE Meliaceae ======   
Calophyllum brasiliense CEDRO MARIA Clusiaceae  ====== ====== 
Samanea saman CENÍZARO 
Fabaceae-
Papilonaceae 
 ====== ====== 
Croton niveus COLPACHI Euphorbiaceae ======   
Platymiscium pinnatum CRISTÓBAL 
Fabaceae-
Papilonaceae 
  ====== 
Tabebuia ochracea CORTEZ Bignonaceae   ====== 
Citharexylum donnell-smithii DAMA Vervenaceae ======   
Jacaranda copaia GALLINAZO Bignonaceae   ====== 
Diphysa americana GUACHIPELÍN 
Fabaceae-
Papilonaceae 
 ======  
Hymenaea courbaril GUAPINOL 
Fabaceae-
Caesalpinaceae 
  ====== 
Nectandra salicina IRAS Lauraceae ====== ======  
Alnus acuminata JAÚL Betulaceae ====== ======  
Cordia alliodora LAUREL Boraginaceae  ====== ====== 
Weiinmannia pinnata LORITO Cunoniaceae  ======  
Gliricidia sepium MADERO NEGRO 
Fabaceae-
Papilonaceae 
  ====== 
Vitex cooperi MANU Vervenaceae   ====== 
Vochysia guatemalensis MAYO BLANCO Vochysiaceae  ====== ====== 
Hyeronima alchornoides PILÓN Euphorbiaceae   ====== 
Bombacopsis quinata POCHOTE Bombacaceae  ======  
Erithryna sp. PORO 
Fabaceae-
Papilonaceae 
====== ======  
Nectandra nitida QUIZARRÁ Lauraceae ====== ======  
Tabebuia rosea ROBLE SABANA Bignonaceae  ====== ====== 
Astronium graveolens RONRON Anacardaceae  ====== ====== 
Terminalia oblonga SURA Combretaceae  ====== ====== 
Ulmus mexicana TIRRA Ulmaceae ======   
Montanoa hibiscifolia  TUBU Compositae ======   
Fuentes: LEÓN, J. y POVEDA, L. 2000; GEILFUS F. 1994; QUESADA et. al. 1997 
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En total se requieren 19105 árboles forestales para la implementación de la reforestación. Las 
especies más requeridas por los finqueros para su plantación son el Quizarrá (Ocotea 
valeriana), con una demanda de 1670 árboles y el Guachipelín (Diphysa americana) con 1590 
árboles. 
 
El Mayo Blanco (Vochysia guatemalensis) es la única especie que no fue atractiva para 
ninguno de los finqueros para ser empleada en la reforestación. También especies como el 
carao, gallinazo, guapinol y madero negro; son especies con poca demanda como se observa 































































Figura 22  Cantidad de árboles forestales requeridos para la propuesta de reforestación 
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4.5.2   Frutales 
 
Se recomienda 4 especies de árboles frutales e injertados, para que su incorporación a la 
propuesta de reforestación; distribuidas en cada uno de los estratos (Cuadro 8). 
 
 
Cuadro 8.  Especies frutales recomendadas para los tres tipos de estratos 
 
Nombre Científico Nombre Común Familia 
ESTRATOS (msnm) 
> 1500  700-1500 30-700 
Eriobotrya japonica NÍSPERO Rosaceae ====== ======  
Citrus sinensis NARANJA Rutaceae ====== ======  
Mangifera indica MANGO Anacardiacea  ====== ====== 
Persea americana AGUACATE Lauraceae ====== ======  
Fuente: GEILFUS F. 1994 
 
 
Estas especies fueron seleccionadas porque además de brindar alimento para el hombre y los 
animales silvestres a mediano plazo, también son considerados para su empleo en sistemas 
agroforestales (Anexo 16).  
 
 
En total se requiere 1286 árboles frutales e injertados, que fueron solicitados para que se 
adquieran mediante la compra en un vivero y luego sean obsequiadas a los finqueros que 
aceptaron la propuesta de reforestación como se resume en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 9.  Cantidad de frutales solicitadas para la propuesta de reforestación 
 
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CANTIDAD 
Persea americana Aguacate 664 
Mangifera indica Mango 268 
Citrus sinensis Naranja 334 
Eriobotrya japonica Níspero 20 
Total  1286 
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Como el costo de adquisición de una especie frutal es mucho más alto a uno forestal; se 
consideró un porcentaje máximo de 15% para obsequiar a cada propietario. O sea que por cada 
100 árboles forestales sembradas en cada finca, el propietario podría beneficiarse con 15 
árboles frutales, esto fue con base a que el énfasis en este trabajo es la reposición de la 
cobertura forestal y se consideró los árboles frutales como una alternativa de producción a 
mediano plazo para los propietarios. 
 
  
El frutal  más solicitado para estas propuestas es el Aguacate (Persea americana) con 664 
árboles (51%) y el menos solicitado es el Níspero (Eriobotrya japónica) con 20 árboles que 












EXCEL    
 






4.6   Cantidad de árboles forestales por especie requerida según modelo de reforestación  
 
De las 29 especies forestales que se emplearán en esta propuesta de reforestación, se 
necesitarán 13020 árboles forestales para el establecimiento de los bloques heterogéneos. 3525 
árboles para el establecimiento de cercas vivas; 1740 serán destinadas para la protección de 
nacientes y 820 para que sean sembrados dentro de cultivos de café.  
 
En el cuadro 10 se tiene que la mayor diversidad de especies serán empleadas en el  
establecimiento de los modelos de reforestación en bloques heterogéneos, a pesar de que el 
mayor número de personas eligieron el diseño para el establecimiento de cercas vivas. 
 
En la figura 24, se observa que el 69 % de los árboles forestales, serían ocupadas en el 
establecimiento de los bloques heterogéneos y únicamente 820 que representa el 4% se 













EXCEL   
 Figura 24.  Porcentaje de árboles forestales requeridos por diseño de reforestación 
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Terminalia amazonia AMARILLÓN 625 443 12 0 1080 
Cassia grandis CARAO 0 2 0 80 82 
Cedrela odorata CEDRO AMARGO 100 310 120 100 630 
Cedrela tonduzii CEDRO DULCE 780 0 0 80 860 
Calophyllum brasiliense CEDRO MARIA 400 45 0 0 445 
Samanea saman CENÍZARO 730 35 110 0 875 
Croton niveus COLPACHI 930 0 110 0 1040 
Tabebuia ochracea CORTES 100 0 0 0 100 
Platymiscium pinnatum CRISTÓBAL 800 155 0 100 1055 
Citharexylum donnell-smithii DAMA 930 250 160 0 1340 
Jacaranda copaia GALLINAZO 100 0 0 0 100 
Diphysa americana GUACHIPELÍN 900 500 110 80 1590 
Hymenaea courbaril GUAPINOL 0 50 0 100 150 
Nectandra salicina IRA 1100 0 110 0 1210 
Alnus acuminata JAÚL 1130 0 110 0 1240 
Cordia alliodora LAUREL 400 0 0 0 400 
Weiinmannia pinnata LORITO 490 0 110 0 600 
Gliricidia sepium MADERO NEGRO 0 0 0 100 100 
Vitex cooperi MANU 900 110 140 0 1150 
Vochysia guatemalensis MAYO BLANCO 0 0 0 0 0 
Hyeronima alchornoides PILÓN 100 220 14 0 334 
Bombacopsis quinata POCHOTE 0 10 120 0 130 
Erithryna sp. PORÓ* 0 400 0 80 480 
Ocotea valeriana QUIZARRÁ 1130 380 160 0 1670 
Tabebuia rosea ROBLE SABANA 170 0 120 0 290 
Astronium graveolens RONRON 870 110 0 100 1080 
Terminalia oblonga SURA 325 205 24 0 554 
Ulmus mexicana TIRRA 0 200 50 0 250 
Montanoa hibiscifolia  TUBU 10 100 160 0 270 
Total 13020 3525 1740 820 19105 
* El señor Rafael Campos Padilla solicita 100 estacas de poro 
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4.7   Área superficial a cubrir con la reforestación 
 
En total, se estaría cubriendo una superficie de aproximadamente 16 ha con la implementación 
de la reforestación. La mayor superficie cubierta será por el diseño de bloques heterogéneos 
(10,15 ha). Los propietarios que aceptaron el establecimiento de cercas vivas, cubrirán una 
longitud de 6225 m en forma lineal (6,2 Km.) que equivale a 1,62 ha. Esto dado que se 
requieren 2500 árboles para cubrir una hectárea, utilizando distanciamiento 2x2 m en un 
diseño cuadrangular 
 
Cuatro propietarios que eligieron la siembra de arbolitos forestales para la protección de 
nacientes cercanas a su propiedad, ocuparán un área de 1,41 ha. Sólo 2 propietarios están 
dispuestos a sembrar árboles dentro de sus cultivos de café, ocupando un área de 2,56 ha; 
como se resume en el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 11.  Superficie ocupada por los diferentes diseños de reforestación 
 




 m lineal ha 
Bloque mixto 14 101.479,00 10,15 
Cerca viva 17 14.100,00 7.050,00 1,41 
Protección de naciente 4 14.124,70 1,41 
Árboles entre cultivos de café 2 25.564,00 2,56 








En el cuadro 12, se tiene que 7 propietarios señalaron que pueden hacerse cargo de la 
plantación y mantenimiento de las especies forestales que el ICE les proporcione. Esto implica 
reducir los costos de establecimiento de 3320 árboles. 
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Anabel Campos Valverde Protección de naciente 50 
Evelio Padilla Árboles entre cultivos de café 320 
José A. Prado Naranjo Árboles entre cultivos de café 500 
Lalo Valverde Umaña Cerca viva 200 
Marcos Jiménez Madrigal Bloque heterogéneo 850 
Raúl Piedra Ríos Bloque heterogéneo 1.400 
TOTAL 
3.320 
   
 
 
Por tanto sólo se tendría que proporcionar a cada uno de estos propietarios el fertilizante y el 
insecticida para el control de las zompopas (Atta sp.) que son hormigas muy perjudiciales.  
 
 
4.10   Costos de adquisición de los árboles forestales y frutales para la propuesta de 
reforestación 
 
El costo estimado para adquirir 19105 árboles forestales, siempre y cuando se produzca en los 
viveros del ICE
20
 es de 4.297,97 Dólares Americanos
21
. En caso de que se proceda a su 
compra en el Centro Agrícola Cantonal Tarrazú
22
, el monto de dinero asciende a 6.446,95 
Dólares.  
 
En los frutales injertados, el costo de comprar 1286 árboles injertados, corresponde a 2.893,06 
Dólares.  
 
                                                   
20
 Costo estimado de 80 Colones por planta 
21
 Tipo de cambio del dólar $ 1= 355,61 Colones al 27/05/02 
22
 Precio de venta de un árbol forestal es de 120 Colones y un frutal injertado es de 800 Colones 
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Si se procede a la compra tanto de los árboles forestales como los frutales en el Centro 
Agrícola Cantonal de Tarrazú, la suma de dinero a cancelar asciende a 9.340,01 Dólares como 
se resume en el siguiente cuadro. 
 
 





COSTO (Dólares americanos)  
Producido compra 
Forestales 19.105 4.297,97  6.446,95 
Frutales (injertados) 1.286 0 2.893,06 
Total 4.297,97 9340,01 
 
TIPO DE CAMBIO: 1 Dólar Americano = 355,61 Colones al 27/05/02   
 
 
La diferencia de dinero, entre la producción de los árboles en el vivero del ICE y la compra en 
el Centro Agrícola Cantonal Tarrazú es de 2.148,98 Dólares Americanos. 
 
 




En el cuadro 14, se tiene que el costo para transportar los 19105 árboles forestales requeridos 
desde el vivero la Garita hasta los sitios de reforestación, equivale a 345,27 Dólares 
(empleando 27,82 días con 1 vehículo). 
 
En caso de comprar estos árboles forestales en el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, el 
costo de transporte asciende a 115,09 Dólares (empleando 9,27 días con 1 vehículo).  
 
La segunda opción que es la compra tanto de las especies forestales y frutales en el Centro 
Agrícola Cantonal de Tarrazú y su posterior transporte, tiene un costo total de 122,84 Dólares 
(empleando 9,89 días con 1 solo vehículo). 
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viajes/día Capacidad # días Dólares 
Producción 19105 forestales 
ICE-Llano Bonito 2 1.030 18,55 230,18 
Llano Bonito-Sitios 
a reforestar 
4 2.060 9,27 115,09 




Sitios a reforestar 
4 2.060 9,27 115,09 
1286 frutales 
Centro Agrícola-
Sitios a reforestar 
4 2.060 0,62 7,75 
SUBTOTAL 9,89 122,84 




En este mismo cuadro se nota que los costos más altos, corresponden al transporte de las 
especies forestales desde el vivero La Garita en San José hasta los sitios de reforestación. El 
traslado de los árboles forestales y frutales tiene un costo más económico, alrededor de 222 
Dólares, debido a la cercanía existente entre el vivero del Centro Agrícola a los diferentes 
sitios de reforestación.  
 
Por tanto, la opción de comprar sólo los árboles forestales en el Centro Agrícola Cantonal 
Tarrazú, represéntale un ahorro de 230 Dólares contra el transporte de los árboles forestales 
desde el vivero de La Garita. El dinero ahorrado compensa en cierta medida el precio pagado 
por la compra de las especies forestales. Esto implica un ahorro por consumo de combustible y 
tiempo utilizado para el transporte de los árboles. Además también se disminuye el desgaste 
del vehículo y el costo de mano de obra para el ICE (chofer). 
 
Si se emplean dos vehículos, se reduce el tiempo de traslado de los árboles, pero el consumo 
de combustible sería el mismo, que fue calculado para cada opción de adquisición de las 
especies forestales y frutales.  
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4.11 Costos estimados de las actividades de establecimiento para 15785 árboles forestales  
 
En el siguiente cuadro 15, se resume el desglose de los jornales empleados y los costos que 
implica la realización de cada una de las actividades de establecimiento para 15785 árboles 
forestales de esta propuesta. Esto se debe a que se está considerando que 3320 árboles para 
efecto de cálculos, sólo representan gastos de adquisición y transporte hasta los sitios de 
reforestación y luego serán sembrados por los propietarios. 
 
 
Cuadro 15.  Cantidad y costos de jornales utilizados para las actividades de establecimiento de 19105 
árboles forestales 
 









Limpieza inicial (chapea) 112,35 
237,94 
1.199,94 
2.541,28 Trazado o marcación 22,65 241,91 





1.836,32 Fertilización 40,74 435,10 
Rodajea 57,89 618,26 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2004) 




Rodajea año1 61,39 655,64 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2005) 




Rodajea año2 56,39 602,24 
Subtotal 
735,26 735,26 7.852,71 7.852,71 
Costo jornal ICE = 3798 Colones 
TIPO DE CAMBIO = 355,61 Colones/1 Dólar Americano (27/05/02)  
 
El costo total que tendría que ser asumido por el ICE, para sembrar 15785 árboles forestales y 
mantener  19105 árboles forestales es de 7.852,71 Dólares; utilizando para ello un total de 
735,26 jornales. La etapa de preparación del terreno para efectuar la posterior plantación, es la 
que mayor inversión requiere y suma un costo de 2541,28 Dólares. 
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No se consideró el costo de 3320 árboles, por que estos serán asumidos por 6 propietarios de 
forma voluntaria. Tampoco está contemplada la compra de los insumos (fertilizante e 
insecticida). 
 
La etapa que ocupa una mayor cantidad de jornales, corresponde a la preparación de los 
terrenos. Las actividades pesadas y duras que son efectuadas en esta fase (limpieza y apertura 
de hoyos), determinan que se requieran de aproximadamente 238 jornales para el 



























Figura 25.  Jornales empleados para 15785 árboles forestales 
 
 
Los jornales utilizados para efectuar el mantenimiento en los próximos dos años (2003-2004) 
son similares entre sí. Esto es debido a que se tiene que eliminar malezas que se desarrollarán 
alrededor de los árboles y requieren de un número mayor de jornales para poder garantizar que 




4.12   Costos estimados de establecimiento para cada modelo de reforestación. 
 
Cada uno de los modelos de reforestación adoptados por los propietarios afectados dentro el 
tramo final de la línea de transmisión, requieren de un costo de implementación en Dólares sin 
tomar en cuenta la adquisición de los árboles ni su transporte, porque anteriormente ya fue 
calculado en el punto 4.10. A continuación se detallan los costos para los cuatro modelos. 
 
4.12.1   Plantación en bloques heterogéneos 
 
El costo de implementación de este modelo para el establecimiento de 10770 árboles 
forestales y que corresponden 12 propietarios, asciende a 5.155 Dólares. Los jornales 
requeridos suman aproximadamente 464 (Cuadro 16). 
 
No se tomó en cuenta a 2 propietarios, que se responsabilizarían por efectuar todas las labores 
de establecimiento de 2250 árboles. 
 
Se requerirán sólo de 57 Dólares para comprar insecticida para el control de hormigas (Atta 
sp) y aproximadamente 143 Dólares para la compra del fertilizante. 
 
 
4.12.2   Árboles para protección de nacientes 
 
El costo de implementación de este modelo para el establecimiento de 1690 árboles forestales 
y que pertenecen a 3 propietarios, asciende a 796 Dólares; ocupando aproximadamente 73 
jornales. No se tomó en cuenta a un propietario por que éste, se responsabilizaría por efectuar 
todas las labores de 50 árboles forestales que solicitó inicialmente (Cuadro 17). 
 
Como las áreas son susceptibles a contaminación por infiltración de los insecticidas y su 
posterior mezcla con el agua, sólo se sugiere efectuar la compra y la posterior entrega de 
fertilizantes a cada propietario a un costo de 19 Dólares.
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Cuadro 16.  Costos generales para la implementación de árboles en bloques heterogéneos 
 
  TIPO DE CAMBIO = 355,61 Colones/1 Dólar Americano (27/05/02) 
ETAPA ACTIVIDADES 














Limpieza inicial (chapea) 69,02 737,16 ------------------ ------------------ 737,16 
Trazado o marcación 13,96 149,09 ------------------ ------------------ 149,09 
Apertura de hoyos 72,12 770,29 ------------------ ------------------ 770,29 
PLANTACIÓN 
Siembra 49,54 529,06 ------------------ ------------------ 529,06 
Fertilización** 27,43 293,00 ------------------ 142,79 435,79 
Rodajea 31,02 331,31 ------------------ ------------------ 331,31 
Control de zompopas*** ------------------ ------------------ 57,09 ------------------ 57,09 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2004) 
Chapea año 1 69,41 741,30 ------------------ ------------------ 741,30 
Rodajea año1 31,02 331,31 ------------------ ------------------ 331,31 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2005) 
Chapea año 2 69,41 741,30 ------------------ ------------------ 741,30 
Rodajea año2 31,02 331,31 ------------------ ------------------ 331,31 
Subtotal 
463,95 4.955,13 57,09 142,79 5.155,01 
* No se está tomando en cuenta a 2 personas que se comprometieron a plantar por su cuenta  2250 árboles. 
** Dosis recomendada por COOPEPURISCAL, 45 g/árbol.  Precio 3.900 Colones/45Kg = 10,97 Dólares 
*** Se propone otorgar 500 g a cada propietario para el combate de zompopas (Atta sp). Precio 1450 Colones/500g = 4,08 Dólares 





Cuadro 17.  Costos generales para la implementación de árboles para protección de nacientes 
 
TIPO DE CAMBIO = 355,61 Colones/1 Dólar Americano (27/05/02) 
ETAPA ACTIVIDADES 
JORNALES*         




COSTO TOTAL  
Dólares Fertilizante         




Limpieza inicial (chapea) 10,83 115,67 ------------------ 115,67 
Trazado o marcación 2,19 23,39 ------------------ 23,39 
Apertura de hoyos 11,32 120,87 ------------------ 120,87 
PLANTACIÓN 
Siembra 7,77 83,02 ------------------ 83,02 
Fertilización ** 4,30 45,98 19,08 65,06 
Rodajea 4,87 51,99 ------------------ 51,99 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2004) 
Chapea año 1 10,89 116,32 ------------------ 116,32 
Rodajea año1 4,87 51,99 ------------------ 51,99 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2005) 
Chapea año 2 10,89 116,32 ------------------ 116,32 
Rodajea año2 4,87 51,99 ------------------ 51,99 
Subtotal 
72,80 777,55 19,08 796,63 
* No se está tomando en cuenta a 1 persona que se comprometió a plantar por su cuenta  50 árboles. 
** Dosis recomendada por COOPEPURISCAL, 45 g/árbol.  Precio 3900 Colones/45Kg = 10,97 Dólares 
No se entregará veneno para zompopas para evitar contaminación de las fuentes de agua 
Costo jornal ICE = 3798 Colones 
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4.12.3   Árboles en cercas vivas 
 
El costo de implementación de este modelo para 3325 árboles forestales pertenecientes a 17 
propietarios es de alrededor de 2208 Dólares, ocupando aproximadamente 199 jornales para  
su implementación (Cuadro 18). 
 
No se tomó en cuenta a un propietario beneficiado con esta propuesta de reforestación, ya que 
éste ofreció efectuar todas las labores de establecimiento para los 200 árboles forestales que 
solicita para reforestar dentro su predio. 
 
El costo para la adquisición y entrega de los fertilizantes requeridos, es de 65,24 Dólares. Los 
insecticidas tienen un costo de sólo 22,67 Dólares. 
 
 
4.12.4   Árboles entre cultivos de café 
 
El costo de implementación de este diseño de reforestación es sólo de 18,24 Dólares, 
corresponde a la compra y entrega del fertilizante (8,16 Dólares) y el insecticida 
(aproximadamente 10 Dólares).  
 
El monto señalado, concierne a que sólo se efectuará la entrega de 820 árboles forestales a los 
2 propietarios que desean asumir y responsabilizarse por las labores de establecimiento de los 
árboles forestales que se les entregue previa solicitud (Cuadro 19).
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Cuadro 18.  Costos generales para la implementación de árboles para cercas vivas 
 
TIPO DE CAMBIO = 355,61 Colones/1 Dólar Americano (27/05/02) 
ETAPA ACTIVIDADES 















(chapea) 32,50 347,11 ------------------ ------------------ 347,11 
Trazado o marcación 6,50 69,42 ------------------ ------------------ 69,42 
Apertura de hoyos 19,50 208,26 ------------------ ------------------ 208,26 
PLANTACIÓN 
Siembra 16,00 170,88 ------------------ ------------------ 170,88 
Fertilización ** 9,00 96,12 ------------------ 22,67 118,79 
Rodajea 22,00 234,97 ------------------ ------------------ 234,97 
Control de zompopas 
*** 0,00 0,00 65,24 ------------------ 65,24 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2004) 
Chapea año 1 29,00 309,73 ------------------ ------------------ 309,73 
Rodajea año1 25,50 272,35 ------------------ ------------------ 272,35 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2005) 
Chapea año 2 18,00 192,24 ------------------ ------------------ 192,24 
Rodajea año2 20,50 218,94 ------------------ ------------------ 218,94 
Subtotal 
198,50 2.120,03 65,24 22,67 2.207,93 
* No se está tomando en cuenta a una persona que se comprometió a plantar por su cuenta  200 árboles forestales. 
** Dosis recomendada por COOPEPURISCAL, 45 g/árbol.  Precio 3900 Colones/45Kg = 10,97 Dólares 
*** Se propone otorgar 500 g a cada propietario para el combate de zompopas (Atta sp). Precio 1450 Colones/500g = 4,08 Dólares 




Cuadro 19.  Costos generales para la implementación de árboles entre cultivos de café 
 
TIPO DE CAMBIO = 355,61 Colones/1 Dólar Americano (27/05/02) 
ETAPA ACTIVIDADES 




Fertilizante        
 (NPK-122412) 
PLANTACIÓN Fertilización ------------------ 9,99 9,99 
PREVENCIÓN Control de zompopas 8,16 ------------------ 8,16 
Subtotal 
8,16 9,99 18,15 
 
 
El costo total para cada uno de los modelos de reforestación propuestos para el 
establecimiento de los árboles forestales en las fincas afectadas por la línea de transmisión es 













Costo en Dólares Americanos
 
EXCEL   
Figura 26.  Costo de implementación de los árboles forestales en los distintos diseños de reforestación. 
 
Se nota que el mayor costo corresponde al establecimiento de los bloques heterogéneos (5.155 
Dólares). Este monto de dinero cubre todas las actividades de preparación del terreno, la 
plantación, la compra del fertilizante, el insecticida y un mantenimiento por dos años. No 
incluye el costo de adquisición o producción de árboles y el transporte. 
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El modelo más económico corresponde al establecimiento de árboles entre cultivos de café, ya 
que allí solo se tiene que efectuar la compra de los insumos (fertilizante e insecticida para el 
control de hormigas o zompopas, (Atta sp). 
 
En la figura 27 se puede observar que efectuar la limpieza del terreno en los cuatro modelos de 
reforestación, tiene un costo de 1199,94 Dólares.  
 
En contraposición, los menores costos son por concepto de compra de los insumos en los que 
se requiere de 629,63 Dólares para comprar el fertilizante (**) y 130,48 Dólares para adquirir 

























Costo en Dólares Americanos
 
EXCEL 




4.13   Costo total estimado para 6 escenarios de reforestación en el tramo San Francisco-
Parrita 
 
En cada uno de los seis escenarios elaborados, 3.200 árboles forestales no demandarán costos 
en su implementación y mantenimiento. Esto se debe a que seis de los propietarios de las 
fincas beneficiadas se harán cargo de efectuar las labores de establecimiento de los árboles 
forestales que el ICE les proporcione. 
 
Por tanto, solo se consideró los gastos de producción, compra, transporte, la entrega de 
fertilizantes e insecticida para estos árboles y así cumplir con los 37 propietarios que se 
incorporaron a la propuesta de reforestación en los 6 diferentes modelos.  
 
 
4.13.1   Escenario 1 
 
Corresponde a la suma de todos los costos que tiene que asumir el ICE, durante el 
establecimiento de 15785 árboles forestales. Los costos se contemplan desde la producción de 
los árboles en el vivero La Garita, luego su transporte, la preparación del terreno, la siembra y 
finalmente la propuesta de 2 años de mantenimiento. 
 
En el cuadro 20, se tiene que el costo para cubrir todos los gastos para 15785 árboles forestales 
es de 12.726 Dólares. Los jornales empleados para la implementación de esta opción son de 
735 jornales. 
 
El mayor costo en este escenario, corresponde a la obtención del material, mediante la 
producción de los árboles forestales en uno de los viveros del ICE. 
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Cuadro 20.  Costos generales de 19105 árboles forestales, asumiendo la producción, el establecimiento y mantenimiento para propietarios 
que se incorporaron en la propuesta de reforestación. 
 




















Producción de 19105 
forestales ------------------ ------------------ 
4.203,10 
--------------- ------------------ ------------------ 
4.203,10 
TRANSPORTE  Transporte plántulas 





Limpieza inicial 112,35 1.199,94 --------------- --------------- ------------------ ------------------ 1.199,94 
Trazado o marcación 22,65 241,91 --------------- --------------- ------------------ ------------------ 241,91 
Apertura de hoyos 102,94 1.099,43 --------------- --------------- ------------------ ------------------ 1.099,43 
PLANTACIÓN 
Siembra 73,31 782,96 --------------- --------------- ------------------ ------------------ 782,96 
Fertilización 40,74 435,10 --------------- --------------- 194,53 ------------------ 629,63 
Rodajea 57,89 618,26 --------------- --------------- ------------------ ------------------ 618,26 
Control de zompopas 0,00 0,00 --------------- 130,48 ------------------ ------------------ 130,48 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2004) 
chapea año 1 109,30 1.167,35 --------------- --------------- ------------------ ------------------ 1.167,35 
Rodajea año1 61,39 655,64 --------------- --------------- ------------------ ------------------ 655,64 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2005) 
chapea año 2 98,30 1.049,87 --------------- --------------- ------------------ ------------------ 1.049,87 
Rodajea año2 56,39 602,24 --------------- --------------- ------------------ ------------------ 602,24 
TOTAL 
735,26 7.852,71 4.203,10 130,48 194,53 345,27 12.726,09 
* Costo estimado de una planta forestal en vivero La Garita = 80 Colones (0,22 Dólares) 
** No se está considerando los costos de establecimiento de 3320 árboles forestales en los que el dueño será el responsable 
Costo jornal ICE = 3798 Colones 
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4.13.2   Escenario 2 
 
Contempla la suma de todos los costos que tiene que asumir el ICE para el establecimiento de 
15785 árboles forestales desde su producción en el vivero La Garita. Luego efectuar su 
transporte, la preparación del terreno, la siembra y finalmente llevar a cabo la propuesta de 2 
años de mantenimiento. Además también se contempla la adquisición mediante la compra al 
Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú de 1286 árboles frutales injertados para su posterior 
entrega a los propietarios afectados en el tramo de la línea de transmisión. 
 
En el cuadro 21, se resume que el costo para cubrir todos los gastos en este escenario para 
15785 árboles forestales y 1286 frutales es de 15.514,84 Dólares. Los jornales empleados para 
la implementación de esta opción son de 735 jornales. 
 
Los dos mayores costos de esta opción, corresponden a la producción de los árboles forestales 
y la compra de los frutales que en total suman 6.984 Dólares. 
 
 
4.13.3   Escenario 3 
 
Contempla el total de costos que tiene que asumir el ICE, para el establecimiento de 15785 
árboles forestales desde su producción en el vivero La Garita, luego su transporte y finalmente 
su entrega a los propietarios de las fincas que aprobaron la reforestación. En este escenario no 
se considera la compra ni entrega de árboles frutales. 
 
En el cuadro 22, se resume que el costo para cubrir los gastos de este escenario para la entrega 
de 19105 árboles forestales es sólo de 4.874 Dólares aproximadamente. 
 
El costo para la entrega de insecticida y fertilizante a los propietarios, asciende a 325 Dólares.
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Cuadro 21.  Costos generales para 19105 árboles forestales, asumiendo su producción, el establecimiento, mantenimiento y la 
compra de 1286 árboles frutales para propietarios que se incorporaron en la propuesta de reforestación. 














Insecticida            
(MIRECK) 
Fertilizante              
(NPK-122412) 




Producción de 19105 
forestales y compra 
de 1286 frutales ------------------ ----------------- 4.203,10 2.781,00 --------------- ------------------ ------------------ 
6.984,10 
TRANSPORTE  Transporte plántulas 
------------------ ----------------- ------------ ------------- --------------- ------------------ 
353,02 353,02 
PREPARACIÓN 
DEL TERRENO A 
REFORESTAR 
Limpieza inicial 112,35 1.199,94 ------------ ------------- -------------- ------------------ ------------------ 1.199,94 
Trazado o marcación 22,65 241,91 ------------ -------------- --------------- ------------------ ------------------ 241,91 
Apertura de hoyos 102,94 1.099,43 ----------- -------------- --------------- ------------------ ------------------ 1.099,43 
PLANTACIÓN 
Siembra 73,31 782,96 ------------ -------------- -------------- ------------------ ------------------ 782,96 
Fertilización 40,74 435,10 ------------ -------------- -------------- 194,53 ------------------ 629,63 
Rodajea 57,89 618,26 ------------ -------------- --------------- ------------------ ------------------ 618,26 
Control de zompopas 0,00 0,00 ------------ -------------- 130,48 ------------------ ------------------ 130,48 
MANTENIMIENTO 
(año 2004) 
Chapea año 1 109,30 1.167,35 ------------ -------------- --------------- ------------------ ------------------ 1.167,35 
Rodajea año1 61,39 655,64 ------------ -------------- -------------- ------------------ ------------------ 655,64 
MANTENIMIENTO 
(año 2005) 
Chapea año 2 98,30 1.049,87 ----------- -------------- --------------- ------------------ ------------------ 1.049,87 
Rodajea año2 56,39 602,24 ------------ -------------- -------------- ------------------ ------------------ 602,24 
TOTAL 
735,26 7.852,71 4.203,10 2.781,00 130,48 194,53 353,02 15.514,84 
* No se está considerando el costo de 3320 árboles, de 6 personas que se comprometieron a plantar por su cuenta (sólo adquisición y transporte). 
** Costo estimado de una planta forestal en vivero La Garita = 80 Colones (0,22 Dólares) y el precio de venta de un frutal en el Centro Agrícola Cantonal de 
Tarrazú = 800 Colones (2,25 Dólares) 
*** Dosis recomendada por COOPEPURISCAL, 45 g/árbol.  Precio 3900 Colones/45Kg = 10,97 Dólares  
**** Se propone otorgar 500 g a cada propietario para el combate de zompopas (Atta sp). Precio 1450 Colones/500g = 4,08 Dólares  
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Cuadro 22.  Costos generales para 19105 árboles forestales, asumiendo su producción y entrega a 
propietarios que se incorporaron en la propuesta de reforestación. 
 
TIPO DE CAMBIO = 355,61 Colones/1 Dólar Americano (27/05/02) 
ETAPA ACTIVIDADES 













Producción de 19105 
árboles forestales en 
el ICE 4.203,10 130,48 194,53 ------------------ 
4.528,11 
TRANSPORTE  
Hasta los sitios de 
reforestación -------------- ----------------- ------------------ 
345,27 345,27 
TOTAL 4.203,10 130,48 194,53 345,27 4.873,38 
* Costo estimado de una planta forestal en vivero La Garita = 80 Colones (0,22 Dólares) 
Costo jornal ICE = 3798 Colones 
 
 
4.13.4   Escenario 4 
 
En esta opción, se considera la compra de los 19105 árboles forestales al Centro Agrícola 
Cantonal de Tarrazú a un costo de 6.446 Dólares. Luego se contempla también su traslado a 
los sitios de reforestación, su establecimiento y posterior mantenimiento, todo ello a un costo 
de  14.740 Dólares aproximadamente como se resume en el cuadro 23.  
 
Los jornales empleados para la implementación de esta opción son de 735 jornales, similares 
al requerido en los dos primeros escenarios. 
 
La ventaja en esta alternativa es que el costo de transporte de los árboles forestales desde el 
Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú, es menor en comparación con el transporte desde el 
vivero de La Garita. 
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Cuadro 23.  Costos generales de 19105 árboles forestales, mediante su compra, su establecimiento y su posterior mantenimiento para los 
propietarios que se incorporaron en la propuesta de reforestación. 
 




















Compra de 19105 árboles 
forestales ------------------ ------------------ 
6.446,95 
----------------- ------------------ ------------------ 
6.446,95 
TRANSPORTE  
Desde el vivero del Centro 
Agrícola, hasta los sitios de 
reforestación ------------------ ------------------ --------------- ----------------- ------------------ 115,09 
115,09 
PREPARACIÓN 
DEL TERRENO A 
REFORESTAR 
Limpieza inicial (chapea) 112,35 1.199,94 --------------- ----------------- ------------------ ------------------ 1.199,94 
Trazado o marcación 22,65 241,91 --------------- ----------------- ------------------ ------------------ 241,91 
Apertura de hoyos 102,94 1.099,43 --------------- ----------------- ------------------ ------------------ 1.099,43 
PLANTACIÓN 
Siembra 73,31 782,96 --------------- ----------------- ------------------ ------------------ 782,96 
Fertilización *** 40,74 435,10 -------------- ----------------- 194,53 ------------------ 629,63 
Rodajea 57,89 618,26 --------------- ----------------- ------------------ ------------------ 618,26 
Control de (zompopas) **** 0,00 0,00 --------------- 130,48 ------------------ ------------------ 130,48 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2004) 
Chapea año 1 109,30 1.167,35 --------------- ----------------- ------------------ ------------------ 1.167,35 
Rodajea año1 61,39 655,64 --------------- ----------------- ------------------ ------------------ 655,64 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2005) 
Chapea año 2 
98,30 1.049,87 --------------- ----------------- ------------------ ------------------ 
1.049,87 
Rodajea año2 56,39 602,24 --------------- ----------------- ------------------ ------------------ 602,24 
TOTAL 
735,26 7.852,71 6.446,95 130,48 194,53 115,09 14.739,76 
* No se está tomando en cuenta los costos de establecimiento de 6 personas que se comprometieron a plantar por su cuenta  3320 árboles, solo su transporte. 
** Precio de venta de un árbol forestal en el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú = 120 Colones (0,34 Dólares).    
*** Dosis recomendada por COOPEPURISCAL, 45 g/árbol.  Precio 3900 Colones/45Kg = 10,97 Dólares     
**** Se propone otorgar 500 g a cada propietario para el combate de zompopas (Atta sp). Precio 1450 Colones/500g = 4,08 Dólares 
Costo jornal ICE = 3798 Colones 
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4.13.5   Escenario 5 
 
En esta alternativa, se considera la compra de los 19105 árboles forestales que se necesitan en 
la reforestación y 1286 árboles frutales injertados en el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú a 
un costo de 9228 Dólares.  
 
Se contempla el traslado de los árboles forestales y frutales a los sitios de reforestación, desde 
el Centro Agrícola hasta las fincas de los propietarios que se incorporaron a la propuesta de 
reforestación. El establecimiento y posterior mantenimiento de los árboles forestales todo ello 
a un costo de 17529 aproximadamente como se resume en el cuadro 24.  
 
Los jornales empleados para la implementación de esta opción también son de 735 jornales. 
 
Si bien es la opción con el costo más alto, la ventaja es que a través de un convenio ICE-
Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú puede bajarse el precio de venta de los árboles forestales 
y frutales. 
 
4.13.6   Escenario 6 
 
En esta alternativa, sólo se considera la compra de los 19105 árboles forestales que se 
necesitan en la reforestación. El costo de 6887 Dólares contemplan la adquisición de los 
árboles, su posterior traslado desde el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú hasta las fincas de 
los propietarios que se incorporaron a la propuesta de reforestación y finalmente la entrega del 




Cuadro 24.  Costos generales para la compra de19105 árboles forestales, su establecimiento, mantenimiento y entrega de 1286 árboles 
frutales a propietarios que se incorporaron en la propuesta de reforestación. 






















Compra de 19105 
forestales y 1286 
frutales ------------------ ----------------- 6.446,95 2.781,00 --------------- ------------------ ------------------ 
9.227,95 
TRANSPORTE  
Desde el Centro 
Agrícola, hasta los 
sitios de reforestación ------------------ ----------------- -------------- ------------- --------------- ------------------ 122,84 
122,84 
PREPARACIÓN 
DEL TERRENO A 
REFORESTAR 
Limpieza inicial 112,35 1.199,94 ------------ ------------- --------------- ------------------ ------------------ 1.199,94 
Trazado o marcación 22,65 241,91 ------------ ------------- --------------- ------------------ ------------------ 241,91 
Apertura de hoyos 102,94 1.099,43 ------------- -------------- --------------- ------------------ ------------------ 1.099,43 
PLANTACIÓN 
Siembra 73,31 782,96 ------------- ------------- --------------- ------------------ ------------------ 782,96 
Fertilización **** 40,74 435,10 ------------ ------------- --------------- 194,53 ------------------ 629,63 
Rodajea 57,89 618,26 ---------- ------------ --------------- ------------------ ------------------ 618,26 
Control de 
zompopas**** 0,00 0,00 -------------- ------------ 130,48 ------------------ ------------------ 
130,48 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2004) 
Chapea año 1 109,30 1.167,35 ------------- -------------- --------------- ------------------ ------------------ 1.167,35 
Rodajea año1 61,39 655,64 ----------- ------------- --------------- ------------------ ------------------ 655,64 
MANTENIMIENTO             
(para el año 2005) 
Chapea año 2 
98,30 1.049,87 ----------- ------------ --------------- ------------------ ------------------ 
1.049,87 
Rodajea año2 56,39 602,24 --------- ------------ --------------- ------------------ ------------------ 602,24 
TOTAL 
735,26 7.852,71 6.446,95 2.781,00 130,48 194,53 122,84 17.528,51 
* No se está tomando en cuenta los costos de establecimiento de 6 personas que se comprometieron a plantar por su cuenta  33200 árboles, solo su transporte. 
** Precio de venta de un árbol forestal en el Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú = 120 Colones (0,34 Dólares) y un frutal es 800 Colones (2,25 Dólares) 
*** Dosis recomendada por COOPEPURISCAL, 45 g/árbol.  Precio 3900 Colones/45Kg = 10,97 Dólares 
**** Se propone otorgar 500 g a cada propietario para el combate de zompopas (Atta sp). Precio 1450 Colones/500g = 4,08 Dólares   
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Cuadro 25.  Costos generales para la compra de19105 árboles forestales y su posterior entrega a los 
propietarios que se incorporaron en la propuesta de reforestación. 
 















Compra de 19105 
árboles forestales 




Desde el Centro 
Agrícola, hasta los 
sitios de reforestación 
--------------
- --------------- ------------------ 
115,09 115,09 
TOTAL 




En el siguiente cuadro 26, se resume los costos de cada uno de las 6 opciones económicas para 
la implementación de la propuesta de reforestación en este tramo final de la línea de 
transmisión.  
 
Cuadro 26.  Costos generales para la compra de19105 árboles forestales y su posterior entrega a los 







Producción de árboles forestales su transporte establecimiento y 
mantenimiento 12.726,09 
2 
Producción de árboles forestales su transporte, establecimiento y 
mantenimiento más la compra de árboles frutales para su entrega. 15.514,84 
3 
Producción de árboles forestales y su transporte (sin siembra ni 
mantenimiento) 4.873,38 
4 
Compra de árboles forestales, su transporte, establecimiento y 
mantenimiento 14.739,76 
5 
Compra de árboles forestales su transporte, establecimiento y 
mantenimiento, más la compra de frutales 17.528,51 
6 
Compra de árboles forestales y su transporte (sin establecimiento 
ni mantenimiento) 6.887,05 
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La diferencia más apreciable de costos se presenta entre la primera opción (producción, 
establecimiento y mantenimiento de los árboles forestales) y la opción quinta (compra de los 
árboles forestales, su establecimiento, mantenimiento y la compra de árboles frutales), de 
alrededor de 4.800 Dólares. 
 
En la figura 28, se tiene la relación de los costos entre cada una de las opciones para la 
implementación de la propuesta de reforestación en cada una de las fincas afectadas por la 
construcción de la línea de transmisión eléctrica en el tramo final Lindora-Parrita.  
 
 





























Costo en Dólares Americanos
 
EXCEL   
 
Figura 28.  Resumen de 6 escenarios económicos, para la implementación de la propuesta de reforestación en las 





Entre producir o comprar los árboles forestales, su posterior establecimiento y mantenimiento, 
representa una diferencia de 2014 Dólares. Esto se debe a que por más que se reducen los 
costos de transporte entre ambas opciones (distancias); el factor determinante es el precio de 
adquisición de los árboles forestales. 
 
La opción más económica es de 4873 Dólares, corresponde a la producción de los árboles 
forestales en vivero ICE y luego efectuar sólo la entrega, junto con el fertilizante y el 
insecticida a los 37 propietarios que se incorporaron a la propuesta de reforestación (sin 
efectuar actividades de establecimiento ni mantenimiento). 
 
 
4.14   Cronograma de actividades para la reforestación. 
 
Para la implementación de esta propuesta de reforestación se plantea su ejecución en 6 etapas 
generales, que contempla desde la adquisición del material vegetal (árboles forestales y 
frutales), hasta su establecimiento y posterior mantenimiento. 
 
En cada una de estas etapas, se establecen actividades necesarias como la ubicación de fuentes 
para la producción de los 19105 árboles forestales requeridos en la propuesta, la adquisición 
de los árboles mediante su producción o compra, las actividades para su traslado a los 
diferentes sitios de reforestación, su establecimiento y posterior mantenimiento para la gestión 
2003-2005 como se resume en el Cuadro 26. 
 
Cada una de las etapas y actividades de reforestación propuestas, se encuentran más detalladas 
en el anexo 17. 
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Cuadro 27.  Cronograma de actividades propuesto, para la implementación de la reforestación en el tramo San Francisco-Parrita 
 
ETAPAS ACTIVIDADES 
2002 2003 2004 2005 
S O N D E F M A M J J F M F M 
ADQUISICIÓN DE 
MATERIAL VEGETAL 
(Semilla, plántulas y/o 
pseudoestacas) 
Ubicación de fuentes                               
Recolección                        
Compra (Centro Agrícola 
Cantonal de Tarrazú) 
                              
PRODUCCIÓN DE 
PLÁNTULAS 
Vivero del ICE                               
PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 
Limpieza del terreno                               
Trazado o marcación                        
Apertura de hoyos                               
TRANSPORTE 
Desde el vivero ICE o el 
Centro Agrícola, hasta los 
sitios de reforestación. 
                              
PLANTACIÓN 
Siembra                               
Fertilización                        
Rodajea                        
Control de zompopas (Atta 
sp.) 
                              





4.15   Superficies con problemas erosivos en el tramo San Francisco-Parrita. 
 
Se identificaron dos sitios con fuertes problemas de erosión. Ambas se encuentran situadas en 
el camino al Alto de La Araña.  
 
El primero está ubicado alrededor de la torre # 20, camino al Alto de la Araña y alcanza una 
superficie aproximada de 3 ha. 
 
En la siguiente figura 29 se observa que por efecto de las lluvias, el camino quedó 
semidestruido, ocurrieron desprendimientos de la corona del talud y amenaza con seguir 
avanzando hasta inhabilitar la vía totalmente. Los sistemas de drenaje son insuficientes y el 
agua escurre sobre la plataforma del camino acelerando su destrucción. No existe cobertura 





Figura 29.  Destrucción del camino cerca de la torre # 20, camino al Alto de la Araña 
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El segundo sitio corresponde al camino que ingresa a la torre # 14 y # 15 en el Alto de La 
Araña, cerca de la propiedad del señor Manuel Chinchilla. Comprende una superficie 
aproximada de 1,5 ha. También por efecto de las lluvias esta vía quedó inhabilitada al no 
contar con sistemas de drenaje, posee pendientes muy fuertes, y no se efectuó trabajos de 









Figura 30.  Problemas de erosión y destrucción del camino a la torre # 15, Alto de La Araña 
 
 
Para mitigar los procesos erosivos que están ocurriendo en estas dos áreas, a continuación se 
detallan en el siguiente cuadro 27, la sugerencia de 3 prácticas para su implementación en 










SISTEMAS DE DRENAJE 
 Construcción de cunetas 
 Instalación de alcantarillas 
 Evacuar el agua del camino hacia un canal 
seguro 
REVEGETACIÓN Y 
CONTROL DE TALUDES 
 Siembra de especies 
rastreras de rápido 
crecimiento y cobertura. 
 Amortiguar el golpe directo de la lluvia 
sobre el suelo 
ARREGLO DEL CAMINO 
 Compactación 
 Colocación de lastre 












Existe una gran aceptación y expectativa por parte de los 37 propietarios entrevistados (86%) 
para la implementación de la reforestación en sus fincas afectadas por la construcción de la 
línea de transmisión Lindora-Parrita. 
 
Casi la totalidad de los sitios a reforestar y que representa un 86 % se encuentran dentro del 
corredor de influencia de la línea de transmisión. Por tanto la reforestación se efectuará en las 
fincas afectadas o muy cerca de ellas.  
 
Existe un total de 6 personas (17%) que están dispuestos a sembrar por sus propios medios 
3.200 árboles forestales dentro sus predios, permitiendo de esta manera abaratar los costos de 
establecimiento. 
 
Más de la tercera parte de los propietarios que aceptaron la reforestación (40%), prefieren el 
establecimiento de cercas vivas, justificado por las actividades de la ganadería incipiente, 
existente sobre todo en la parte alta.  
 
El modelo de reforestación de árboles en bloques heterogéneos, a pesar de que es la segunda 
mayor preferencia de los finqueros (14 fincas), requiere de un número mayor de especies 
forestales para su establecimiento como también cubre una mayor superficie. 
 
El empleo de 28 especies forestales nativas en la reforestación, favorecerá la diversificación 
vegetal de la zona, sobre todo en el estrato alto. 
 
Se propone la incorporación de 4 especies de árboles frutales injertados, en los programas de 
reforestación. De esta manera se permite al dueño de la finca, obtener ingresos alimentarios y 
económicos a mediano plazo.  
 93 
 
Las dos especies más solicitadas por los propietarios son el quizarrá (Ocotea valeriana) con 
1670 árboles que representa al 9 % y el guachipelín (Diphysa americana) con 1590 individuos 
(8 %). Ambas especies fueron escogidas, sobre todo por que tienen un buen comportamiento 
como cercas vivas y también por ser árboles ornamentales que brindan belleza escénica al 
ambiente.  
 
Con la reforestación, se podrá cubrir una superficie de 16 ha que equivale al 22 % del área 
total estimada que se tiene proyectado afectar en el tramo de la línea de transmisión San 
Francisco-Parrita, por construcción de torres y la servidumbre o calle de seguridad (72,55 ha).  
 
El estrato alto, presenta altas tasas de deforestación sufridas en épocas pasadas, por lo que la 
propuesta contribuirá con la recuperación paisajística. 
 
Los costos que corresponden a las etapas y actividades para el establecimiento de 19105 
árboles forestales (considerando los 3320 árboles en los que se harán cargo los propietarios 
para la siembra), es de 7.852 Dólares; siendo la etapa de preparación del terreno la que mayor 
costo representa (2.541 Dólares).  
 
Existe un ahorro en el costo de transporte de los árboles forestales al efectuar la compra. Esto 
ayuda a compensar el precio pagado por dichos árboles y además favorece la reducción en el 
desgaste de los vehículos el tiempo de jornales utilizados, etc.  
 
El costo total para la implementación de la propuesta de reforestación, siempre y cuando el 
ICE proceda a la producción de los árboles forestales, su transporte, siembra y considerando 
un mantenimiento por dos año, asciende a 12.726 Dólares Americanos.  
 
La comparación de la opción económica 1 y 5 para la implementación de la propuesta de 
reforestación, representa una diferencia de aproximadamente 4800 Dólares. 
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El costo más económico para el ICE (opción 6), corresponde sólo la entrega de especies 
forestales sin hacerse cargo de su siembra ni mantenimiento. Pero esta opción no es lo más 
recomendable por que crearía descontento social en la zona y no garantizaría que 
efectivamente los árboles vayan a ser sembrados. 
 
Las ventajas de la compra en el Centro Agrícola de Tarrazú radican en que los árboles serán 
producidos en condiciones ambientales y climáticas similares a los sitios de reforestación, 
permitiendo la posibilidad de un mayor porcentaje de sobrevivencia (menor estrés por cambio 
de ambiente). Se disminuye costos de transporte por la cercanía de las instalaciones a la zona 
de reforestación, ocupando menos mano de obra. Finalmente existe las posibilidades que a 
través de la firma de un convenio entre el ICE y el Centro Agrícola, se reduzca el precio de 
venta de los árboles forestales y frutales. 
 
El señor Mariano Espinoza Camacho, se encuentra de acuerdo en incorporarse a la propuesta 
de reforestación siempre y cuando al momento de su implementación, exista una adecuada 
comunicación y coordinación con los responsables de la ejecución de la propuesta. Esto se 
debe a que hasta la fecha, no pudo negociar favorablemente con el ICE, la propiedad que 
posee en la localidad del Carmen. 
 
El señor Víctor Fallas está dispuesto a ceder un área cerca de la subestación Parrita, para la 
construcción de un vivero forestal. Esto permitiría producir los árboles que corresponden al 









Llevar a cabo la propuesta de reforestación, por medio de la coordinación entre cada una las 
Unidades Estratégicas de Negocios (UEN) que tienen relación con la línea de transmisión; los 
funcionarios del proyecto hidroeléctrico Pirrís y las brigadas de campo que están construyendo 
la línea. Derogar o responsabilizar la implementación y seguimiento de la reforestación a un 
profesional forestal preferiblemente conocedor de la zona. 
 
Implementar la reforestación, considerando la compra de los árboles en el Centro Agrícola 
Cantonal de Tarrazú, y la entrega de frutales como alternativa de solución de ingresos a 
mediano plazo para los finqueros afectados por la línea de transmisión Lindora-Parrita. 
 
Elaborar un documento legal, que señale primeramente: la cesión de los derechos de 
aprovechamiento de la masa forestal establecida por parte del Instituto Costarricense de 
Electricidad, en favor de los propietarios que se incorporaron a la propuesta de reforestación. 
De esta manera cada propietario, pueda, previo cumplimiento de requisitos ante el MINAE, 
beneficiarse con los recursos que se generen de esta masa forestal (turismo, madera, etc.).  
 
Segundo: que funcione como un contrato entre el propietario y el ICE, para que las áreas 
reforestadas puedan ser visitadas por el funcionario responsable de la implementación y 
autoridades del SETENA, con objeto de verificar la medida de mitigación efectuada (la 
reforestación). Además también se permita la visita a estás áreas, con fines didácticos y de 
investigación (toma de datos de crecimiento, adaptabilidad, sobrevivencia, etc.).  
 
Tercero: permitir por parte del propietario, que el Instituto Costarricense de Electricidad 
indique a la autoridad fiscalizadora del Estudio de Impacto Ambiental, que la masa forestal 
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establecida, es parte de los compromisos ambientales adquiridos por la construcción de la 
línea de transmisión Lindora-Parrita.  
 
Tomar en consideración esta experiencia para reforestar áreas dentro de las fincas afectadas 
por un proyecto específico como una medida de mitigación y compensación. 
 
Realizar las gestiones para la firma de un convenio con el Centro Agrícola Cantonal Tarrazú u 
otras instituciones dedicadas a la producción de árboles que permita abaratar costos de 
adquisición. Además, esto mejoraría sustancialmente las relaciones con la comunidad al crear 
nuevas fuentes de empleo en la zona, para la producción de los árboles forestales y frutales.  
 
Efectuar un estudio que permita determinar los costos de producción de árboles en los viveros 
del ICE y así contar con datos reales y confiables para futuros trabajos de investigación. 
 
Fortalecer la unidad forestal del ICE, para que pueda efectuar eficientemente todos los 
estudios necesarios para la elaboración de proyectos de reforestación, su implementación, 
evaluación y seguimiento. 
 
Crear una base de datos de todos los propietarios afectados por algún proyecto del ICE, para 
determinar fortalezas y debilidades de las medidas de mitigación o compensación que se 
vienen efectuando y con ello poder determinar líneas de acción óptimas 
 
En todos los proyectos del ICE, es recomendable tomar todas las medidas necesarias para 
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Anexo 2.  Formulario de entrevista utilizado para propietarios afectados por la línea de transmisión en el tramo 
San Francisco-Parrita  
 
 
Nombre del entrevistador: _________________________________      Fecha: ___________ 
Nombre del propietario: ______________________________________________________ 
Ubicación: _________________________________________________________________ 
 
1. Disponibilidad a la propuesta de 
reforestación: 
SI   NO 
2. Especies forestales con las que 
desearía se reforeste: 
_________________________________ 
3. Conocimiento de características de 
algunas especies del lugar: 
_________________________________ 
4. Lugar donde quisiera que se realice la 
reforestación. 
_________________________________ 
5. Tipo de diseño de reforestación que le 
interese o sugiere: 
a. Bloque    b. Árboles en línea 
c.  Protección d. Árboles con cultivos  
 
6. Número de plántulas a sembrar: 
7.  Posibilidad de efectuar 
mantenimiento: 
SI   NO 
8. Características del sitio de 
reforestación: 
      _________________________________ 
9. Uso actual : 
 Ganadería 
 Cultivos agrícolas 
 Bosque 
 Potreros abandonados 
 









Anexo 3.  Características del vehículo de propiedad del ICE, que será utilizado para el traslado de las plantas 

















 Tipo de vehículo: camioneta pickup 
 Marca: Toyota Hilux 4x4 (diesel) 
 Cabina sencilla 
 Consumo de combustible estimado por día (1 jornal) = 30 lts. 
 Costo de combustible = 4413 Colones (147.1 Colones/ 1 lt al 29/04/02) 
 Dimensiones de la batea: 2,2 m x 1,5 m (área = 3,3 m2) 
 Capacidad de transporte: 515 plantas (utilizando bolsas de 8 cm. de Ø)
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PERIODOS   
SECOS   







Posee abundante precipitación que 
permite el desarrollo favorable de 
pastos y cultivos permanentes  
Es de mediana altura  (30-40 m), densidad 
media, siempre verde, con dos o tres estratos 
y abundantes epifitas. 





Presenta un exceso de precipitación 
casi durante todo el año, 
provocando que los suelos sean 
más susceptibles a erosionarse. Se 
puede realizar actividades 
forestales (producción de biomasa). 
Son siempre verdes, de gran diversidad, con 
árboles de 40 a 50 m de alto que presentan 
gambas. Existe una gran cantidad de epifitas 
y lianas.  





Favorable pero no óptima para 
actividades de uso del suelo, por la 
abundante precipitación existente. 
Los pastos y cultivos permanentes 
son los que mejor se ajustan a esta 
zona. 
Es de mediana altura  (30-40 m), densidad 
media, siempre verde, con dos o tres estratos 
y moderada cantidad de epifitas. 






Favorable  para actividades de uso 
de suelo como la horticultura y el 
asentamiento humano. 
De baja altura, con estratos poco densos y 
con moderada cantidad de epifitas. 






Limita el desarrollo de la 
agricultura por la alta humedad 
existente (neblinas) pero es 
favorable para la ganadería.  
Son siempre verdes, densos, con dos o tres 
estratos, con árboles de 25 35 m de altura y 
con presencia de abundantes epifitas. 





En su mayoría son restrictivos para 
efectuar actividades agropecuarias, 
por la excesiva precipitación y alta 
humedad presentes. 
Son siempre verdes, de gran biodiversidad, 
con presencia de epifitas y lianas.  






Excesiva precipitación pluvial y 
humedad ambiental (neblinas) que 
limita el uso del suelo. 
Son siempre verdes, de mediana altura (30-30 
m) muy densos. Presentan troncos delgados 
con abundantes epifitas. 
12-17 12-17 3600-8000 0-3 
  Fuente: Mapa Ecológico de Costa Rica según el sistema de clasificación de zonas de vida de L.R. HOLDRIGE. 
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Anexo 11.  Detalle de la capacidad de uso presente en el tramo San Francisco Parrita 
 
CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 
A Tierras aptas para cultivos y / pastos. 
VI4t 
Tierras aptas para la producción forestal, frutales o café, con pendientes de 15 30 % 
y limitante de textura. 
VI4zv 
Tierras aptas para la producción forestal, frutales o café, con pendientes de 15 30 % 
y limitante de zona de vida. 
VI5 Tierras aptas para la producción forestal, frutales o café, con pendientes de 15 30 %. 
VI5e 
Tierras aptas para la producción forestal, frutales o café, con pendientes de 15 30 % 
y limitante de erosión. 
VI5t 
Tierras aptas para la producción forestal, frutales o café, con pendientes de 15 30 % 
y limitante de textura. 
VII5n 
Tierras aptas para el manejo de bosques o regeneración natural, con pendientes de 30 
a 50 % y limitantes de neblina. 
VII6 
Tierras aptas para el manejo de bosques o regeneración natural, con pendientes de 50 
a 75 % . 
VII6e 
Tierras aptas para el manejo de bosques o regeneración natural, con pendientes de 50 
a 75 % con limitante de erosión.  
VII6n 
Tierras aptas para el manejo de bosques o regeneración natural, con pendientes de 50 
a 75 % con limitante de neblina.  
VII6t 
Tierras aptas para el manejo de bosques o regeneración natural, con pendientes de 50 
a 75 % con limitante de textura. 
VIII7n 
Tierras aptas para la preservación de la flora y fauna, protección de áreas de recarga 
acuífera, reserva genética y belleza escénica, con pendiente mayor a 75 % y limitante 
de neblina. 
VIII7p 
Tierras aptas para la preservación de la flora y fauna, protección de áreas de recarga 
acuífera, reserva genética y belleza escénica, con pendiente mayor a 75 % y limitante 
de profundidad efectiva. 
Fuente: Mapa de "Capacidad de Uso de Suelo Clase Forestal", elaborado por  Fundación Neotrópica-
CEAP. Hojas: DOTA I #3344 I y PARRITA # 3344 IV. 
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Anexo 12.  Ubicación de sitios a reforestar y que fueron afectadas por la construcción de la línea de transmisión 







SITIO A REFORESTAR 
SUPERFICIE  









Bijagual de Aserrí, 1 Km. 
oeste de la iglesia (casa 
verde) 
En el Alto de Aguacate, 
cerca de la torre 10 




San Antonio de León 
Cortés, responsable: Carlos 
Fallas 
300 m norte de la casa de 
Carlos Fallas 




Bijagual de Aserri, 50 m de 
la escuela  
Naciente (él puede 
sembrar) 




Al frente de la entrada al 
túnel del PH-Pirris 
Naciente  naciente 700 protección 3897 0 
5 
Carlos A. García 
Valverde 
Bijagual de Aserrí (abajo), 
400 m oeste de pulpería La 
Sorpresa 
A la orilla del camino de 
Bijagual 
ladera 850 pastos 390 0 
6 
Carlos Fallas Fallas 
Parritilla 200 m de la 
iglesia de arriba 




El Carmen, cerca de la torre 
4 





Célimo Torres León 
San Rafael de Parrita, 
última casa 
No tiene campo para 
reforestar 








Bijagual de Aserrí (abajo), 
300 m oeste de pulpería La 
Sorpresa 







San Rafael de Parrita, 
última casa, 600 m norte de 
la subestación Parrita.  
















En la parte inferior del 
camino, antes de la torre 








San Rafael de Parrita, 
última casa, 600 m norte de 
la subestación Parrita.  
No tiene campo para 
reforestar 




San Rafael de Parrita, 
donde se construirá la torre 
19 
A la orilla del camino de 
ingreso a su propiedad 
regular 540 pastos 0 160 
17 
Evelio Padilla 
Bijagual, pulpería Los 
Padilla 









Asamblea Legislativa  
400 m oeste del desvío 
del camino a la localidad 
de Acosta (Altos de 
Aguacate) 




La legua frente a la plaza ( 
altos de aguacate) 
Altos de Aguacate, 300 m 
al nor-oeste de la torre 13 
ladera 1160 pastos 7794 0 
21 




Bijagual de Aserrí, 1 Km. 
Al lado de la pulpería 
Cerca al camino de 
Parritilla-Bijagual 
ladera 850 pastos 0 210 
23 
José A. Prado 
Naranjo 
El Carmen, 200 m a la 
izquierda de la carretera 





José Alberto Ureña 
Salazar 
El Carmen, cerca de la torre 
3 
Frente al túnel de PH 
Pirris 
ladera 700 charral 6235 0 
25 
Juan B. Garro 
Camacho 
La Legua Aserrí, en el Alto 
de Lourdes 
Altos de Aguacate, 200 m 
al nor-oeste de la torre 13 
ladera 1140 pastos 9353 0 
26 
Juan Rojas Rojas 
San Rafael de Parrita, 
frente a la soda "esquinas" 




San Antonio, responsable: 
Carlos Fallas 









Bijagual de Aserrí 
300 m oeste de su casa (él 
sembrará los árboles) 




Bijagual de Aserrí 
En los alrededores de la 
casa destruida por la 
construcción de la torre 6 








Bijagual de Aserrí (abajo), 
300 m oeste de pulpería La 
Sorpresa 
En su propiedad ladera 850 pastos 0 120 
32 
Luz Betty Fallas 
Cruz* 
Parritilla, responsable: 
Carlos Fallas (padre) 
400 m norte de la casa de 
Carlos Fallas, sobre el 







Bijagual de Aserrí, (altos de 
aguacate).1 Km. NE. de la 
escuela  
No tiene campo para 
reforestar 




El alto de la araña cerca de 
las torres 14 y 15 
200 m al sur de su casa ladera 1800 pastos 7638 0 
35 
Marco Ney Cruz 
Mora 
Parritilla al lado de la nueva 
iglesia 
Ambos lados del camino, 









Bijagual de Aserrí, (altos de 
aguacate).1 Km. NE. de la 
escuela  
400 m sur-oeste de su 
casa (él sembrará los 
árboles) 




El Carmen, 400 m oeste de 
la escuela. 






Miguel A. Jiménez 
Naranjo 







Donde se colocará la torre 8 
No tiene campo para 
reforestar 




Parritilla 500 m oeste de la 
iglesia nueva 
En el Alto de Aguacate, 
primer portón metálico 
hecho por el ICE 
ladera 1990 potreros --------- ----------- 
41 
Olga  Espinoza de 
Camacho 
La Legua de Aserrí, 
teléfono: 540-0284. 
        8729 0 
42 
Olger Garro Fallas 
Frailes, carnicería "La 
espiga" Telf.: 544-0939 
En la parte superior del 
camino, después de la 











200 m antes de llegar al 
túnel de Pirris 
No tiene campo para 
reforestar 




Bijagual de Aserrí, (altos de 
aguacate).1 Km. NE. de la 
escuela  
Alrededor de su casa regular 1100 pastos 10912 0 
46 
Raúl Piedra Ríos** 
San Rafael de Parrita, casa 
de madera de dos pisos 
2 Km. al norte de su casa 








No pudo ser ubicado ------------------------------- ------------------ ------------- --------- 2122 0 
48 
Sociedad Anabel 
García  y José A. 
Fallas Cruz 
Parritilla, responsable: 
Carlos Fallas (padre) 
800 m norte de la casa de 
Carlos Fallas, sobre el 
camino a La Legua 




Parrita, barrio La Julieta 
diagonal a la iglesia (Telf.: 
779-9193). 









Funcionario del SINAC, 
telf.: 283-8004 
En el área donde tenia que 
construirse la casa de 
máquinas del P.H. Pirrís. 
semiplana 700 pastos 0 340 
 
* El señor Carlos Fallas es el responsable 
** Propietarios dispuestos a sembrar los árboles forestales por su cuenta 
*** Ofrece un área para la construcción y funcionamiento de un vivero forestal para el ICE 
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Anexo 14.  Lista de los modelos de reforestación elegidos por cada uno de los propietarios entrevistados en el 
tramo San Francisco-Parrita. 
 
NOMBRE MODELO  




Forestal Frutal Forestal Frutal 
Álvaro Rojas 
Campos 




100 10 2 
Álvaro Solano 
Fallas* 





Amarillón (12), surá (24) y pilón (14)  
Aguacate (3), 
mango (3) 














Bloque mixto Amarillón (25), surá (25) 
Aguacate (4), 
naranjo (2) 





Dama (110), tubu (110), lorito (110), quizarrá (110), 
cenízaro (110), guachipelín (110), jaúl (110), ira (110), 
colpalchi (110). 




Dama (10), tubu (10), lorito (10), quizarrá (10), cenízaro 
(10), guachipelín (10), jaúl (10), ira (10), colpalchi (10), 
cedro dulce (10) 
Aguacate (8), 
naranjo (4) 





----------------- ----------- --------- --------- ----------- 
Cristóbal Mora 
Fallas 
No ubicado ----------------- ----------- --------- --------- ----------- 
Cruz García 
Fernández 
Cerca viva Surá (30), quizarrá (30). 
Aguacate (4), 
naranjo (4) 




Cedro maría (200), manú (200), quizarrá (200), amarillón 
(300), ronrón (200) cristóbal (200). 
Mango (20), 
naranjo (20) 
1300 40 3x3 
Efraín Fallas 
Salazar 
Cerca viva Dama (50), tubu (50), tirra (50) 
Aguacate (8), 
naranjo (6) 
150 14 2 
Elías Arias 
Chinchilla 
No ubicado ----------------- ----------- --------- --------- ----------- 
Elizabeth Fallas 
Salazar 









Cerca viva Amarillón (20), cristóbal (20), surá (20) y pilón (20)  
Mango (5), 
naranjo (5) 










320 25 6x6 
Francisco 
Castro Sandi 





Dama (200), lorito (100), quizarrá (200), cenízaro (200), 
guachipelín (200), jaúl (100), ira (200), colpalchi (100), 
cedro dulce (100) 
Aguacate (40), 
naranjo (30) 




Dama (100), lorito (100), quizarrá (100), cenízaro (100), 
guachipelín (100), jaúl (100), ira (100), colpalchi (100), 
cedro dulce (200) 
Aguacate (30), 
naranjo (30) 
1000 60 3x3 
Guillermo Ríos No ubicado ----------------- ----------- --------- --------- ----------- 
Henry Padilla 
Corrales 




105 14 2 





Cedro amargo (100), cristóbal (100), guapinol (100), 




500 45 6x6 
José Alberto 
Ureña Salazar 




800 75 3x3 
Juan B. Garro 
Camacho 
Bloque mixto 
Cedro maría (100), colpalchi (100), ira (200), quizarrá 
(200), dama (200), jaúl (200), surá (200). 
No le interesa 
frutal 




Cedro maría (10), cedro amargo (10), manú (10), ronrón 




50 6 2 
Juvenal Vargas 
Jiménez * 
Cerca viva Dama (100), quizarrá (50), tirra (50) Aguacate (10) 200 10 2 
Lalo Valverde 
Umaña** 
Cerca viva Amarillón (100), surá (100) 
Aguacate (10), 
mango (10) 
200 20 2 
Librado 
Corrales Padilla 
Cerca viva Surá (15), caraó (2), pochote (10), amarillón (23). 
Aguacate (5), 
naranjo (5) 
50 10 2 
Luis Durán 
Gamboa 
No ubicado ----------------- ----------- ------ -------- ----------- 
Luis García 
Fernández 
Cerca viva Surá (30), quizarrá (30). Aguacate (8) 60 8 2 
Luz Betty 
Fallas Cruz * 
Cerca viva Quizarrá (150) 
Aguacate (10), 
naranjo (5) 










Dama (140), quizarrá (140), cenízaro (140), guachipelín 
(140), jaúl (140), ira (140), colpalchi (140). 
Aguacate (20), 
naranjo (20) 
980 40 3x3 
Marco Ney 
Cruz Mora 





Cedro dulce (170), ronrón (170), guachipelín (170), ira 




850 60 3x3 
Marvin Padilla 
Valverde 
Cerca viva Amarillón (100), quizarrá (70) 
Aguacate (10), 
mango (10) 

















Dama (140), lorito (140), quizarrá (140), cenízaro (140), 
guachipelín (140), jaúl (140), ira (140), colpalchi (140). 










Dama (140), lorito (140), quizarrá (140), cenízaro (140), 




1120 50 3x3 
Olman 
Rodríguez  






----------------- ----------- --------- --------- ----------- 
Rafael Campos 
Padilla 




200 20 2 
Raúl Piedra 
Ríos** 




1400 130 3x3 
Rosa Fallas 
Morales 
No ubicado ----------------- ----------- --------- --------- ----------- 
Sociedad 
Anabel García  








Cedro maría (100), cedro amargo (100), ronrón (100), 










Cedro amargo (300), guachipelín (400), guapinol (50), 




1450 140 2 
 
* El señor Carlos Fallas es el responsable 
** Propietarios dispuestos a sembrar los árboles forestales por su cuenta 
*** Ofrece un área para la construcción y funcionamiento de un vivero forestal para el ICE 
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HOJA FLOR FRUTO 
ELEVACIÓN 
(msnm) 
USOS DE LA ESPECIE 
Terminalia amazonia AMARILLÓN 30 Simples-alternas 
Blancas-
amarillentas Samaroide 100-1200 
Fabricación de pisos y reglas 
decorativas 













oblonga < 2400 Elaboración de muebles  
Cedrela tonduzii CEDRO DULCE 40 Con foliolos Unisexuales 
Cápsula 
ovoide 1400-2000 Elaboración de muebles  
Calophyllum 






globosa < 1200 Elaboración de muebles 
Samanea saman CENIZARO 30 Con pinnas Umbelas densas Legumbre  500 Agroforesteria 
Croton niveus COLPACHI   Ovadas 
Unisexuales 
amarillentas Esférico < 1500 Medicina y ornamental 







Construcción en general y 
ornamental 
Platymiscium 






plana < 700 Elaboración de muebles 
Citharexylum 





Alimento para las aves y 
ornamental 
Jacaranda copaia GALLINAZO 45 Compuesta   Vainas < 400 Maderable, ornamental, medicinal 
Diphysia americana GUACHIPELÍN 12 Compuesta-alternas Racimos Vainas 0-1500 Ornamental, y para postes vivos 
Hymenaea courbaril GUAPINOL 10-50 





leñosa < 700 Maderable 
Nectandra salicina IRA < 20       1000-1400 Postes y ornamental  
Alnus acuminata JAÚL 15-30 Simples-alternas 
Inflorescencias 
amarillentas Conos 800-3450 Maderable, agroforesteria 
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Cordia alliodora LAUREL 25 Alternas Inflorescencias 
Nuez 
alargada < 1200 Maderable, agroforesteria 
Weiinmannia pinnata LORITO mediano 
Hojuelas con raquis 
alado Racimos blancos 
Pequeño y 







racimosa Legumbres < 600 Cercas vivas 
Vitex cooperi MANU 10-35 Trifoliares opuestas 
Racimos 
terminales 
amarillentas Drupa 700 Postes y alimento para las pavas 
Vochysia 
guatemalensis MAYO BLANCO 15-30 Simples-opuestas 
Inflorescencia en 
panículas Cápsula 700-1400 
Construcción en general y 
plywood 
Hyeronima 




elipsoidal 0-800 Maderable 







Elaboración de muebles y 
agroforesteria 
Erithryna sp. PORÓ 3-12 
Trifoliadas con 
hojuelas 
Rojas en forma 
de sable    700-1800 Agroforesteria 
Nectandra nitida QUIZARRÁ 13 Lanceoladas Blancas 
Esférico y 
verde > 800 
Ornamental y alimento para 
quetzales 
Tabebuia rosea ROBLE SABANA 3-12 
Dispuestas en 
ramas glabras Blanca-rosadas 
Cápsula 
delgada 0-1200 
Elaboración de muebles y 
ornamental 
Astronium 






oblonga 400-1400 Elaboración de pisos 
Terminalia oblonga SURA 25-45 Simples alternas 
Inflorescencia 
espigada Samaroide 400-1500 Ebanistería 
Ulmus mexicana TIRRA 45 Alternas, elíptica 
Racimos 
amarillentos Ovoide 600-1400 Maderable 
Montanoa 





Similar a la 
margarita Aquenio 500 Ornamental 
Fuentes: LEÓN, J. y POVEDA, L. 2000; GEILFUS F. 1994; QUESADA et. al. 1997.
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ALTO       
(m) 
HOJA FLOR FRUTO 
ELEVACIÓN  
(msnm) 
USOS DE LA 
ESPECIE 
Persea 






globosa < 2000 





indica MANGO 40 verdes panículas 
drupa 
alargada < 1200 
Comestible, en sistemas 




sinensis NARANJA 7-10 brillosas 
bisexuales 
blancas redondo 500-2000 Fruto comestible 
Eriobotrya 












1. Adquisición de material vegetal (septiembre a diciembre del 2002 y enero del 2003). 
 
a. Ubicación de fuentes (septiembre a octubre): el objetivo es garantizar la existencia de semillas 
o estacas de las 29 especies forestales en caso de producir los árboles. La otra alternativa, es 
buscar fuentes locales (árboles situados alrededor del sitio a reforestar); o la compra de semilla 
certificada. 
 
b. Recolección (octubre a diciembre): en estos tres meses, se recomienda proceder a la cosecha de 
semillas de las especies forestales disponibles, para que luego sean usadas durante la 
producción en vivero. 
 
c. Compra (enero 2003): en caso de no conseguir material de fuentes cercanas, realizar las 
gestiones necesarias para formalizar la compra de árboles forestales y frutales en el Centro 
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Agrícola Cantonal de Tarrazú. De esta manera se garantiza la entrega de los árboles para el 
mes de mayo. 
2.  Producción de árboles forestales (enero a abril 2004) 
 
Durante 4 meses se estima efectuar las labores de producción (preparación de sustratos, siembra, 
fertilización, repique, etc.) para los 19105 árboles forestales en el vivero de La Garita. El objetivo es 
contar con los árboles listos para el mes de mayo en que se inicia la época de invierno y con ello las 
labores de plantación.  
 
 
3.  Preparación del terreno (abril a mayo del 2003) 
 
a. Limpieza del terreno: eliminar con cuchillas la vegetación que represente competencia por los 
recursos como el agua y nutrientes del suelo para los futuros árboles (malezas).  
 
b. Trazado y marcación: mediante el uso de una cinta métrica y un jalón, marcar el sitio  de 
siembra. El distanciamiento utilizado, estará acorde al modelo elegido de reforestación.  
 
c. Apertura de hoyos: se recomienda hoyos de 30 cm de diámetro por 50 cm de profundidad en 
suelos que no presenten problemas de compactación. Por el contrario, en sitios de potreros, se 
recomienda utilizar dimensiones de 50 cm de diámetro por 80 cm de profundidad 
 
 
4.  Transporte de árboles (mayo del 2003) 
 
Se propone el transporte de las plantas durante todo el mes de mayo, indiferentemente si se procede a 
la producción de los árboles forestales o se efectúa la compra en el Centro Agrícola Cantonal Tarrazú.  
 
 
5.  Plantación (mayo a julio del 2003)  
 
a. Siembra (mayo a junio): es recomendable la siembra en esta época de inicio de las lluvias por 
existir mayores posibilidades de sobrevivencia de árboles plantados. Tener el cuidado de no 
romper el pan de tierra 
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b. Fertilización (mayo a junio): se recomienda que al momento de la siembra, también se proceda 
a la fertilización de los árboles forestales. Para el caso de aquellos propietarios que se 
responsabilizan de la siembra, solo se efectuará la entrega del fertilizante. 
 
c. Rodajea (mayo a junio): realizar una faja de 30 cm de diámetro alrededor de cada una de los 
árboles sembrados con el objeto de facilitar la captación de agua. 
 
d. Control de zompopas (julio): Se propone a la entrega de 0,5 Kg. de insecticida MIRECK a 
cada propietario beneficiado con la reforestación, para controlar hormigas del genero Atta sp. 
que puedan poner en peligro la plantación. 
 
 
6.  Mantenimiento (febrero y marzo del 2004-2005) 
 
Se propone dos meses de trabajo en cada uno de los años, para efectuar las actividades de 
mantenimiento de los sitios reforestados. Consiste en la eliminación de la vegetación perjudicial que 
esté compitiendo con el desarrollo de cada árbol forestal establecido y la realización de una nueva 






































ACTIVIDADES PARA LA 




Limpieza inicial (chapea) 7,12 
Trazado o marcación 1,44 




MANTENIMIENTO AÑO 1 
chapea manual 7,16 
Rodajea 3,2 
MANTENIMIENTO AÑO 2 
chapea manual 7,16 
Rodajea 3,2 
ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES PARA LA 
PLANTACIÓN EN LÍNEA    
(cada 1,5 m) 
JORNALES 
ESTABLECIMIENTO 
Limpieza inicial (chapea) 6,5 
Trazado o marcación 1,3 




MANTENIMIENTO AÑO 1 
chapea manual 5,8 
Rodajea 5,1 
MANTENIMIENTO AÑO 2 
chapea manual 3,6 
Rodajea 4,1 
 
1 Jornal = 8 horas de trabajo o equivalente a un día laboral 
 Fuente:  GÓMEZ, M.; REICHE C. 1996   
 
 
